

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č.1/2019 ze dne 17.9.2019

Objednatel

Obec Mořkov

sídlo: Horní 10, 742 72 Mořkov
zastoupený: Ivanou Váňovou, MBA - starostka
kontaktní osoby: Ivana Váňová, MBA, tel.č.: 739 623882
IČ: 00298191
DIČ: CZ00298191
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 17657339/0800
Email: starosta@obec-morkov.cz

OBEC MOŘKOV	Čís. dep.
Došlo: 13 - 11 - 2020	Číslo účtu
Č. j.: 1574	Ukl. znak
Pril.:	

a

Zhotovitel

JVAgro Morava s.r.o.

sídlo: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupený: Jaroslavem Bolckem - jednatelem
kontaktní osoby: Jaroslav Bolcek, tel.č.: 603 269305
IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 255362230/0300
Email: info@jvagromorava.cz

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 27768
(dále jen Zhotovitel)

Článek I. Úvodní ustanovení

Dne 17.9.2019 Uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.1/2019 na realizaci zakázky:

"Stavební úpravy a přístavba garáže."

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1., jímž se smlouva mění.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II. smlouvy z důvodu méněprací a víceprací nezbytných pro dokončení díla.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 1 smlouvy se mění následovně:
- | | |
|---|----------------|
| Celková původní smluvní cena díla s DPH | 1.278.013,05Kč |
| Méněpráce s DPH | -6.369,86Kč |
| Vícepráce s DPH | 143.401,40Kč |
| Celková cena s DPH | 1.415.044,59Kč |
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.5 Dodatek č.1 byl schválen na 42. RO Mořkov dne 4.11.2020, bod 2.9.

Příloha Dodatku č.1:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Mořkově
Dne: 5.11.2020

V Rožnově pod Radhoštěm
Dne: 5.11.2020

Objednatel:

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov „



Ivana Váňová, MBA
starostka

Zhotovitel:



Jaroslav Bolcek
jednatel