

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 44 odstavce 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586a našeho zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čís. dop.	
Zprac.	
Došlo:	02-09-2015
Č. j.:	1026
Příl.:	
Ukl. znak	Jakschová

I. Smluvní strany

1. Obec Mořkov

Sídlo: Horní 10, 742 72 Mořkov

Statutární zástupce: Ivana Váňová, starostka

IČ: 00298191

DIČ: CZ00298191

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických (doplň
zadavatel při podpisu smlouvy): Ing.Arch.Jan Suida , Ing. Daniel Dostál

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. FEMONT OPAVA s.r.o.

Sídlo: Vávrovická 274/90, 747 73 Opava - Vávrovice

Statutární zástupce: Miroslav Ziegler

e-mail: femont@femont.cz

telefon: +420 553 793 181

fax: +420 553 793 068

IČ: 47154918

DIČ: CZ47154918

Bankovní spojení:

KB Opava, 20209821/0100

ČSOB Opava, 381913523/0300

Česká spořitelna Ostrava, 1564772/0800

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Ing. Lukáš Churavý – vedoucí technického úseku

(dle jen „Zhotovitel“)

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je:

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| 1. Změna článku | III. Předmět Smlouvy |
| 2. Změna článku | VII. Cena za provedení díla |

1. Změna článku III. Předmět Smlouvy

Předmět díla se mění o rozsah více/méně prací dle přiložených cenových nabídek.

2. Změna článku VII. Cena za provedení díla

Odstavec 1. se mění následovně:

Cena dle smlouvy o dílo 3 851 653,13,- Kč

Podlaha v hale 0,00 Kč

(dle Cenové nabídky č. 683a B 09/14 ze dne 18.6.2015 - příloha)

Vícepráce – změna dešťové kanalizace 61 028,00 Kč

(dle Cenové nabídky č. 683b B 09/14 ze dne 11.5.2015 - příloha)

Vícepráce – změna elektro 120 000,00 Kč

(dle Cenové nabídky č. 683c B 09/14 ze dne 12.5.2015 - příloha)

Vícepráce – doplnění nopové folie 2 125,00 Kč

(dle mail - příloha)

Méněpráce – nájem ubytování -10 000,13 Kč

(dle dohody)

Celková cena dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

4 024 806,00 Kč bez DPH

Ostatní ujednání a podmínky zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek tak, jak byl sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

3

Objednatel

Zhotovitel

V Mořkově dne 19.6.2015


V Opavě dne 19.6.2015

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11

FEMONT ⁴² **OPAVA s.r.o.**
Vávroyická 274/90, 747 73 Opava-Vávrovica
IČ: 471 54 918, DIČ: CZ 471 54 918
Tel.: +420 553 793 181, Fax: +420 553 793 068


.....
Obec Mořkov

Ivana Váňová, starostka


.....
FEMONT OPAVA s.r.o.

Miroslav Ziegler, jednatel

Položkový rozpočet

Stavba : Hala Mořkov						
Úpravy pod asfaltovou podlahou						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dle skutečnosti bylo vybouráno 2/3 plochy haly, nyní je vybouráno na -0,350 pod +0,000, nová skladba bude 230mm šterkordit + 70mm asfalt + 50mm asfalt				
919735114R00		Rezáni stávajícího žvýčného krytu tl. 15 - 20 cm	m	226,80	150,00	34 020,00
113 10-7144.R00		24 řezů dl. 3,15m x 3 ks				
		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, žvýče tl. 20 cm	m2	228,00	372,00	84 816,00
162 50-1152.R00		plocha 24 x 9,5m				
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m asfalt	m3	45,60	206,00	9 393,60
979 99-0113.R00		228 x 0,2				
		Poplatek za skladištní suti - asfalt	t	68,40	444,00	30 369,60
		vybouraný asfalt				
		228 x 0,2 x 1,5		68,40		
56483111R00		Podklad ze šterkorditu po zhutnění tloušťky 23 cm vč.dodávky materiálu šterkordit		355,25	207,00	73 536,75
		podsypan pod celou plochu podlahy				
		24,5 x 14,5m				
		Podklad kamen.obal.asfaletem tl.2 nad 3 m, tl.70mm	m2	337,78	637,70	215 401,97
R		vč.společného postřiku				
		hrubá výplň prostoru uvnitř haly jako podklad pod asfaltový kryt				
		14,132*23,902		337,78		
		Asfaltový koberec uvnitř haly tl. 50mm plochy 100-1000 m2				
577 11-5124.RT3		vč.společného postřiku	m2	337,78	345,00	116 535,17
28 565 19-1221.R00		Podklad kamen.obal.asfaletem tl.2 nad 3 m, tl.20 cm	m2	36,50	1 116,15	40 739,48
		hrubý tvar nájezdů do haly				
		(5*3,65)*2		36,50		
29 577 11-5128.RT3		Asfaltový koberec uvnitř haly tl. 9 cm plochy 101-200 m2	m2	36,50	534,45	19 507,43
		hrubý tvar nájezdů do haly				
		úpravu pod asfaly				
Díl: 5		Komunikace dle zadání				624 319,99
27 564 25-1111.R00		Podklad ze šterkorditu po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	64,00	102,00	6 528,31
28 565 19-1221.R00		Podklad kamen.obal.asfaletem tl.2 nad 3 m, tl.20 cm	m2	374,28	1 116,15	417 756,08
		hrubá výplň prostoru uvnitř haly jako podklad pod asfaltový kryt				
		14,132*23,902		337,78		
		hrubý tvar nájezdů do haly				
		(5*3,65)*2		36,50		
		Meziskůčet		374,28		
29 577 11-5128.RT3		Asfaltový koberec uvnitř haly tl. 9 cm plochy 101-200 m2	m2	374,28	534,45	200 035,60
		úpravu pod asfaly				
Díl: 5		Komunikace dle zadání				624 319,99

Rekapitulace

Úprava asfaltové podlahy	624 319,99
Asfaltová podlahu původní	624 319,99
Úspora	0,00

Cenová nabídka č.683a B 09/14 ze dne 18.6.2015

S pozdravem

FEMONTI s.r.o.
 Vinná ulice 174, 717 01, Votava
 IČ: 471 540 02, DIČ: CZ 471 540 02
 Tel.: 79 493 191, fax: 79 493 191
 Michal Belás
 obchodní oddělení

