

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 8.3.2016

Obec Mořkov

IČ:00298191, DIČ: CZ00298191

se sídlem: Horní 10, 742 72 Mořkov

zastoupená: Ivanou Váňovou – starostka obce

kontakt: 739 623882

e-mail: starostka@obec-morkov.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

JVAgro Morava s.r.o.

IČ: 26826411, DIČ: CZ26826411

se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupená: Jaroslavem Bolckem - jednatelem

kontakt: 603 269305

e-mail: info@jvagromorava.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a odpočtu méně prací dle přiložených rozpočtů.

Na základě těchto víceprací a méně prací dochází ke změně bodu IV., a to celkové ceny díla. Původní cena díla se navyšuje o cenu víceprací a zároveň se poníží o cenu méně prací, které nebudou realizovány. Ceny víceprací a méně prací jsou doloženy přiloženými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.1.

Cena díla uvedená v bodě IV. Smlouvy o dílo ze dne 8.3.2016 ve výši 4.809.539,29Kč s DPH se upravuje na částku **5.100.544,29Kč** s DPH.

Obě smluvní strany s uvedenou změnou souhlasí. Ostatní ujednání zbytku smlouvy se nemění a zůstává v platnosti.

Dodatek č.1 byl schválen RO dne 13.7.2016, bod 2.6.

V Mořkově

Dne: *13.7.2016*

Objednatel:

V Rožnově pod Radhoštěm

Dne:

Zhotovitel:

B. Bolcek 2016

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov

Ivana Váňová
Ivana Váňová
jednatel *starosta*

Jaroslav Bolcek
jednatel

