

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č.18 ze dne 24.5.2019

Objednatel

Obec Mořkov

sídlo: Horní 10, 742 72 Mořkov
zastoupený: Ivanou Váňovou, MBA - starostka
kontaktní osoby: Ivana Váňová, MBA, tel.č.: 739 623882
IČ: 00298191
DIČ: CZ00298191
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 17657339/0800
Email: starosta@obec-morkov.cz

a

Zhotovitel

JVAgro Morava s.r.o.

sídlo: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupený: Jaroslavem Bolckem - jednatelem
kontaktní osoby: Jaroslav Bolcek, tel.č.: 603 269305
IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 255362230/0300
Email: info@jvagromorava.cz

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 27768
(dále jen Zhotovitel)

Článek I. Úvodní ustanovení

Dne 24.5.2019 Uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 18 na realizaci zakázky:

"MŠ Mořkov – Oprava prostor kuchyně a přípravení jídla Etapa 1. a Etapa 2 – část Dodávka a montáž vybavení kuchyně."

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1., jímž se smlouva mění.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu méněprací a víceprací nezbytných pro dokončení díla.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 1 smlouvy se mění následovně:
- | | |
|---|--------------------|
| Celková původní smluvní cena díla s DPH | 4.232.761,52Kč |
| Méněpráce s DPH | -101.298,96Kč |
| <u>Vícepráce s DPH</u> | <u>87.158,76Kč</u> |
| Celková cena s DPH | 4.227.833,64Kč |
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.5 Dodatek č.1 byl schválen na 14. RO Mořkov dne 17. 7. 2019, bod 2.20.

Příloha Dodatku č.1:


Příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací


V Mořkově
Dne: 19.7.2019

V Rožnově pod Radhoštěm
Dne: 19.7.2019

Objednatel:

Zhotovitel:


Ivana Váňová, MBA
starostka


Jaroslav Bolcek
jednatel