

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Životní prostředí	
Došlo	16-02-2023
Č. j.	394
Přij.	
Ukl. znak	

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

na realizaci díla

„Energetické úspory společenského domu v Mořkově“

Smluvní strany:

Obec Mořkov

Sídlo: Horní 10, 742 72 Mořkov
IČO: 00298191
DIČ: CZ 00298191
Zastoupeno: starostkou obce Ivanou Váňovou
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 1765767339/0800
ID datová schránka: vn3bqan
Za objednatele oprávněn
jednat ve věcech smluvních: Ivana Váňová, MBA, starostka obce
Za objednatele oprávněn
jednat ve věcech technických: Miroslav Slezák
Tel.: 603 497 912
E-mail: slezal.fm@seznam.cz
(dále jen jako „objednatel“)

a

1. aostav s.r.o.

Sídlo: Zašovská 71, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 277 92 323
DIČ: CZ27792323
Zastoupen: Oto Vrbou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-8799910297/0100
ID datové schránky: 4a6mqnq
Za zhotovitele oprávněn
jednat ve věcech smluvních: Oto Vrba
Za zhotovitele oprávněn
jednat ve věcech technických: Aleš Horák
Tel.: 605 990 055
E-mail: a.horak@aostav.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění
dodatku č. 1 smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 19.5.2022 v následujících bodech:

Čl. I. Termín plnění

1. Původní termíny realizace díla:
 - 1.1. Veškeré práce na díle dle smlouvy budou zhotovitelem zahájeny **na výzvu objednatele do 10 kalendářních dnů od doručení písemného pokynu (výzvy) objednatele zhotoviteli**, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad 9/2022).
 - 1.2. Doba realizace: **180 kalendářních dní od předání staveniště**
 - 1.3. Vyklopení staveniště: **nejpozději do 15 kalendářních dnů od protokolárního ukončení díla**
2. Nové termíny realizace díla:
 - 1.1. Veškeré práce na díle dle smlouvy budou zhotovitelem zahájeny **na výzvu objednatele do 10 kalendářních dnů od doručení písemného pokynu (výzvy) objednatele zhotoviteli**, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad 9/2022).
 - 1.2. Doba realizace: **242 kalendářních dní od předání staveniště**
 - 1.3. Vyklopení staveniště: **nejpozději do 15 kalendářních dnů od protokolárního ukončení díla**

Čl. II. Cena

1. Původní cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 19.5.2022 je:

bez DPH	11 225 214,04,- Kč
DPH	2 357 294,94,- Kč
celkem s DPH	13 582 508,98,- Kč
2. Nová cena díla dle dodatku č. 1 je:

bez DPH	11 404 078,72,- Kč
DPH	2 394 856,53,- Kč
celkem s DPH	13 798 935,25,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.


Příloha: rozpočty navýšení ceny

V Mořkově, dne 23/01/2023

Ve Valašském Meziříčí, dne 23/01/2023

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov


.....
za objednatele
Ivana Váňová, MBA
starostka obce Mořkov


.....
za zhotovitele
Oto Vrba
jednatel společnosti aostav s.r.o.

aostav s.r.o.
Zašovská 71
Valašské Meziříčí 757 01
IČO: 277 82 323, DIČ: CZ27792323

Položkový rozpočet

Zakázka: Hydroizolace přizdívky - Energetické úspory společenského domu v Mořkově

Objednatel: Obec Mořkov
Horní 10
74272 Mořkov

IČ: 00298191
DIČ: CZ00298191

Zhotovitel: aostav s.r.o.
Zašovská 71
75701 Valašské Meziříčí

IČ: 27792323
DIČ:

Vypracoval: Oto Vrba

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			122 258,73
PSV			26 961,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			149 220,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	149 220,63 CZK
Základní DPH	21 %	31 336,00 CZK
Zaokrouhlení		0,37 CZK

Cena celkem s DPH

180 557,00 CZK

v

aostav s.r.o.
Zašovská 71
75701 Valašské Meziříčí
IČ: 27792323, DIČ: CZ27792323

dne

23.01.2023

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov

Oto Vrba
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			47 426,40
62	Upravy povrchů vnější	HSV			50 748,75
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 010,95
97	Prorážení otvorů	HSV			14 072,63
711	Izolace proti vodě	PSV			26 961,90
Cena celkem					149 220,63

Položkový rozpočet

S:	Hydroizolace přizdívky - Energetické úspory společenského domu v Mořkově
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				47 426,40
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	25,20000	1 365,00	34 398,00
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	25,20000	517,00	13 028,40
Díl:	62	Upř. povrchů vnější				50 748,75
3	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	34,70000	155,50	5 395,85
4	622311515R00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 160 mm, bez PÚ	m2	34,70000	1 307,00	45 352,90
Díl:	96	Bourání konstrukcí				10 010,95
5	962200011RA0	Bourání příček z cihel pálených, izolační přizdívka	m2	34,70000	288,50	10 010,95
Díl:	97	Prorážení otvorů				14 072,63
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,64980	341,50	1 587,91
7	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,64980	174,00	809,07
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,64980	244,00	1 134,55
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	92,99600	17,10	1 590,23
10	979990162R00	Poplatek za uložení suti - skupina odpadu 170904	t	4,64980	1 925,00	8 950,87
Díl:	711	Izolace proti vodě				26 961,90
11	711212005RT1	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace , weber.tec 915 (fa.Weber), proti vlhkosti, tl. 3 mm	m2	34,70000	630,00	21 861,00
12	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DEKDREN N8	m2	34,70000	147,00	5 100,90

Položkový rozpočet

Zakázka: Úprava HUP - Energetické úspory společenského domu v Mořkově

Objednatel: Obec Mořkov
Horní 10
74272 Mořkov

IČ: 00298191
DIČ: CZ00298191

Zhotovitel: aostav s.r.o.
Zašovská 71
75701 Valašské Meziříčí

IČ: 27792323
DIČ:

Vypracoval: Oto Vrba

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			7 092,58
PSV			7 851,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 944,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 944,05 CZK
Základní DPH	21 %	3 138,00 CZK

Zaokrouhlení -0,05 CZK

Cena celkem s DPH 18 082,00 CZK

v

aostav s.r.o. ¹
Zašovská 71
Valašské Meziříčí 757 01
IČ: 277 92 323, DIČ: CZ27792323

dne

23.01.2023

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov

Oto Vrba
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upřavy povrchů vnější	HSV			7 092,58
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 537,47
783	Nátěry	PSV			1 314,00
Cena celkem					14 944,05

Položkový rozpočet

S:	Úprava HUP - Energetické úspory společenského domu v Mořkově
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				7 092,58
1	622481111R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí, 2x-brizolit	m2	9,60000	328,75	3 156,00
2	622476213R0X	Omítka vnější Aquabalance Weber	m2	9,60000	410,06	3 936,58
Díl:	764	Konstrukce klempířské				6 537,47
3	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	4,10000	70,20	287,82
4	764310010RAA	Krytina střech z Pz plechu, sklon do 30°	m2	4,10000	1 333,00	5 465,30
5	764817140RT2	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 400 mm, nalepení Enkolitem	m	1,35000	581,00	784,35
Díl:	783	Nátěry				1 314,00
6	783122222R0X	Nátěr syntetický OK dvojnásobný, dveře	m2	3,60000	365,00	1 314,00

Název zakázky : Dodávka a montáž CU potrubí chladu

Objednatel : aostav, s.r.o. Válašské Meziříčí

Místo stavby : Kulturní dům Mořkov

Položkový rozpočet

Vypracoval : Ing. Milan Šmarda

Datum: 7.12..2022

Položka	MJ	Počet MJ	Jed. cena	Cena celkem
Dodávka a montáž chladivového CU potrubí ke klimatizaci				
Cu potrubí 6mm	m	15	92 Kč	1 380 Kč
Cu potrubí 10mm	m	15	149 Kč	2 235 Kč
Parotěsná izolace pro potrubí 6mm	m	15	14 Kč	210 Kč
Parotěsná izolace pro potrubí 10mm	m	15	21 Kč	315 Kč
Komunikační kabeláž CYKY 3*1,5	m	30	16 Kč	480 Kč
Montáž potrubí, montážní materiál	kpl	1	6 490 Kč	6 490 Kč
tlaková zkouška potrubí dusíkem , vakuování potrubí	kpl	1	3 198 Kč	3 198 Kč
Doprava	km	28	14 Kč	392 Kč
Celkem bez DPH				14 700 Kč