

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

OBEC MOŘKOV		Čís. dop.
Došlo: 13-06-2023	Č. j.: 1077	Ukl. znak
PM:		

VAŘCHOVA
HOL
117028

uzavřené dle § 2586 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1. Obec Mořkov

se sídlem: Horní 10, 742 72 Mořkov
Zastoupen: Ivana Váňová, MBA – starostka obce
IČ: 00298191
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1765767339/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ivana Váňová, MBA – starostka obce

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ivana Váňová, MBA – starostka obce

Tel.: +420 739 623 882

E-mail: starostka@obec-morkov.cz

dále jen „objednatel“

2. NH stavby s.r.o.

se sídlem: Palkovice 158, 739 41 Palkovice
Korespondenční adresa: Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupen: Pavel Hložek, jednatel
IČ: 28980697
DIČ: CZ28980697
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-1998390237/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Pavel Hložek, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Radim Školoudík, stavbyvedoucí

Společnost je zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 68418

dále jen „zhotovitel“

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 26.9.2022 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce) a z důvodu provedení neočekávaných prací nad rámec smlouvy (vícepráce). Změny závazku ze smlouvy jsou prováděny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

V čl. IV odst. 4.1 věta první smlouvy, doplněné dle Dodatku č. 1 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se text: „a dále v rozsahu specifikovaném v Rozpočtu méněprací a víceprací, který tvoří přílohu č. 2 a přílohu č. 4 tohoto Dodatku č. 2 k této smlouvě.“

Čl. IV odst. 4.1. smlouvy nově zní:

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez dle Dodatku č.1 bez DPH	16.481.494,03 Kč
Cena víceprací dle Rozpočtu víceprací bez DPH	1.681.382,00 Kč
<u>Cena méněprací dle Rozpočtu méně prací bez DPH</u>	<u>- 889.477,85 Kč</u>
Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	17.273.398,34 Kč
DPH 21 % celkem	3.627.413,66 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 vč. DPH	20.900.812,03 Kč

III. Doba plnění

V čl. III odst. 3.6 se věta druhá „Předpokládaný termín zhotovení a předání díla je do 30. 6. 2023“ nahrazuje textem: „Termín zhotovení a předání díla je do 21.7.2023“.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních v listinné podobě, z nichž objednatel po podpisu dodatku obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 2 byl schválen 14. radou obce Mořkov usnesením č. UR/5/14/2023.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list 02

Příloha č. 2 – Rozpočet víceprací a méně prací

Příloha č. 3 – Změnový list 03

Příloha č. 4 – Rozpočet víceprací a méně prací

V Mořkově 13.6.2023

Ivana
Váňová

Digitálně podepsal Ivana Váňová
Datum: 2023.06.13 12:27:00 +02'00'

Ivana Váňová, MBA

starostka obce

Objednatel

Ve Frenštátu pod Radhoštěm

Pavel
Hložek

Digitálně podepsal Pavel Hložek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-28980697,
o=NH stavby s.r.o., ou=1, cn=Pavel
Hložek, sn=Hložek,
givenName=Pavel,
serialNumber=P403549
Datum: 2023.06.13 12:36:41 +02'00'

Pavel Hložek

jednatel

Zhotovitel