

OBEC MOŘKOV	
Došlo: 23-08-2024	<i>[Signature]</i>
Dodatek č.1 SoD „BYTOVÝ DŮM; parc.č.161/1, k.ú. Mořkov“	
PM: .....	<i>[Signature]</i>

*HOR 119540*

**DODATEK č.1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**PK\_23\_21**

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

**Smluvní strany**

Objednatel : **Obecní úřad Mořkov**  
Sídlem : Horní 10, 742 72 Mořkov  
IČ : 00298191  
DIČ : CZ00298191  
Zastoupen : Ing. Adam Kučera, starosta  
[starosta@obec-morkov.cz](mailto:starosta@obec-morkov.cz), tel. 734 569 149

dále též jen „Objednatel“

Zhotovitel : **Ing. Pavel Krátký**  
Sídlo : Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba  
IČ : 47684577  
DIČ : CZ 6703200867  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu : 19-8156310247/0100  
Registrován : v živnostenském rejstříku při ŽÚ MMO; ČKAIT-101852  
[kratky@projektstudio.cz](mailto:kratky@projektstudio.cz), tel. 602 578 100

dále též jen „Zhotovitel“

Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 16.11.2023 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen „Dodatek“) a pod výše uvedeným číslem, mění tuto Smlouvu o dílo následovně:

1. Z požadavku Objednatele se rozšiřuje předmět Smlouvy o dílo o zpracování vyhodnocení kvality navrhovaného bytového domu v Mořkově metodikou SBToolCZ ve fázi zpracované projektové dokumentace ve stupni DUSP stavby s názvem „BYTOVÝ DŮM, parc.č. 161/1, k.ú. Mořkov“, včetně zprostředkování ověření a certifikace u certifikačního orgánu.
2. V návaznosti na předchozí bod a skutečnost, že ke dni podpisu tohoto Dodatku nebylo ukončeno projednávání DUSP s dotčenými orgány se upravuje termínový harmonogram plnění jednotlivých výkonových fází Díla takto:

• DUSP k projednání s dotčenými orgány a subjekty (DOSS)	29.02.2024
• IČ - projednání DUSP	31.07.2024*
• Vyhodnocení dle metodiky SBToolCZ	15.08.2024
• Proces certifikace SBToolCZ v TZÚS	30.09.2024**
• Společné řízení pro umístění a povolení stavby	31.10.2024*
• DPS	31.10.2024

**Poznámka:**

\* tyto termíny jsou uváděny jako předpokládané s ohledem na očekávané lhůty dotčených orgánů

\*\* tento termín je uváděn jako předpokládaný s ohledem na očekávanou lhůtu certifikace u certifikačního orgánu SBToolCZ

3. S ohledem na rozšíření předmětu plnění o rozsah uvedený výše se tímto Dodatkem sjednává změna Ceny díla následovně:

• DUSP	700.000,-
• IČ	50.000,-
• DPS	620.000,-
• Vyhodnocení dle metodiky SBToolCZ	95.000,-
• <u>Proces certifikace SBToolCZ v TZÚS</u>	<u>40.000,-</u>
• <b>Celkem bez DPH</b>	<b>1.505.000,- Kč</b>
• <b>DPH 21%</b>	<b>316.050,- Kč</b>
• <b>Celkem vč. DPH</b>	<b>1.821.050,- Kč</b>

4. V návaznosti na předchozí bod se Smluvní strany se dohodly na úpravě rozložení splátek celkové ceny Díla následovně:

Po vyhotovení DUSP k projednání s DOSS	1. splátka	450.000,- Kč bez DPH
Po projednání DUSP při podání žádosti o spol. ÚR a SP	2. splátka	250.000,- Kč bez DPH
Po zpracování Vyhodnocení dle metodiky SBToolCZ	3. splátka	95.000,- Kč bez DPH
Po certifikaci SBToolCZ v TZÚS	4. splátka	40.000,- Kč bez DPH
Po vydání společného ÚR a SP	5. splátka	50.000,- Kč bez DPH
Po vyhotovení DPS	6. splátka	620.000,- Kč bez DPH

**Závěrečné ustanovené Dodatku**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek má 2 strany a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

V Mořkově

18.6.2024

za Objednatele

V Ostravě

20.6.2024

za Zhotovitele

.....  
Ing. Adam Kučera  
starosta

Obec Mořkov, Horní 10  
742 72 Mořkov 11

.....  
Ing. Pavel Krátký

