

Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č.220518

OBEC MOŘKOV	Čís. dop.
Došlo: 04-10-2018	Zprac. Jakschová
Č. j.: 1129	Ukl. znak
Přil.:	

uzavřené dne 19. 06. 2018 mezi smluvními stranami:

1. **Obec Mořkov**

se sídlem: Horní 10, 742 72 Mořkov
IČ: 00298191 DIČ:
zastoupené: Ivana Vaňová, starostkou obce
(dále jen "objednatel")

a

2. **AFE Trade, s.r.o.**

se sídlem: Na Stádlech 68, 251 01 Popovičky
IČ: 03469166 DIČ: CZ03469166
Bankovní spojení: KB Praha
číslo účtu: 107-84978020287/0100
zastoupené: Katarínou Durňákovou
(dále jen "zhotovitel")

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 220518, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla z důvodu výrobních a dodacích podmínek.

II.

1. V článku III. Termín zhotovení díla, odst. 1 se mění doba provádění díla: dílo zhotovitelem bude provedeno v termínu nejpozději do 15.10. 2018.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 byl schválen radou obce Mořkov dne 26.9.2018, bod 2.9.

V Mořkově dne: 27.9.2018

V Popovičkách dne: 27.9.2018

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11

.....
Za objednatele:

.....
Za zhotovitele: