

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami

Obec Mořkov

Se sídlem: Horní 10, 742 72 Mořkov
Zastoupen: Ivana Váňová, MBA, starostka obce
IČO: 00298191
DIČ: CZ00298191
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 176 576 7339/0800
(dále jen „objednatel“)

a

AROWANIE STAV s.r.o.

Se sídlem: Ostrava, Slezská Ostrava, Bohumínská 439/46
Zastoupena: Ing. Radimem Lukášem, MBA
IČO: 07949782
DIČ: CZ07949782
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 5607105389/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77817

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Radim Lukáš, MBA tel 607 182 968

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 25.2.2021 se mění v odst. IV. Doba a místo plnění v bodě 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 4 měsíců od převzetí staveniště a nejpozději poslední den této lhůty hotové dílo předat objednateli na

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 8 měsíců od převzetí staveniště a nejpozději poslední den této lhůty hotové dílo předat objednateli.

Dodatkem č. 2 se mění SOD na text v odst. IV Doba a místo plnění v bodě 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 12 měsíců od převzetí staveniště a nejpozději poslední den této lhůty hotové dílo předat objednateli.

Odůvodnění: nutnost provedení zemních stavebních prací, které vyplynuly při stavbě a extrémně dlouhá doba vyjádření dotčených orgánů k doplněné projektové dokumentaci.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen na 77. RO dne 25.4.2022, bod 2.4.

V Mořkově 25.4.2022

V Ostravě 25.4.2022

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 1



Za objednatele



Ing. Radim Lukáš, jednatel