

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

### 1. Obec Mořkov

se sídlem: Horní 10, 742 72 Mořkov  
Zastoupen: Ivana Váňová, MBA - starostka obce  
IČO: 00298191  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1765767339/0800  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ivana Váňová, MBA - starostka obce  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ivana Váňová, MBA - starostka obce  
Tel.: +420 739 623 882  
E-mail: starostka@obec-morkov.cz  
*dále jen „objednatel“*

### 2. NH stavby s.r.o.

se sídlem: Palkovice 158, 739 41  
Korespondenční adresa: Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
zastoupený: Pavel Hložek, jednatel  
IČ: 28980697  
DIČ: CZ28980697  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 123-1998390237/0100  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Pavel Hložek, jednatel  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Hložek, jednatel  
Ing. Radim Školoudík, stavbyvedoucí  
Společnost je zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 68418  
*dále jen „zhotovitel“*

## I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 26. 9. 2022 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce) a z důvodu provedení neočekávaných prací nad rámec původní smlouvy (vícepráce). Změny závazku ze smlouvy jsou prováděny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:

**V čl. IV odst. 4.1 věta první smlouvy se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se text: „a dále v rozsahu specifikovaném v Rozpočtu méněprací a víceprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě.“**

### Čl. IV odst. 4.1 smlouvy nově zní:

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH	13.999.000,00 Kč
Cena víceprací dle Rozpočtu víceprací bez DPH	2.874.411,03 Kč
<u>Cena méněprací dle Rozpočtu méněprací bez DPH</u>	<u>- 391.917,00 Kč</u>
<b>Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>16.481.494,03 Kč</b>
<b>DPH 21 % celkem</b>	<b>3.461.113,74 Kč</b>
<b>Cena celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>19.942.607,77 Kč</b>

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních v listinné podobě, z nichž objednatel po podpisu dodatku obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 byl schválen 7. Radou obce Mořkov usnesením č. UR/14/7/2023 dne 30.1.2023.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

#### Příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Mořkově 1.2.2023

Obec Mořkov, Horní 10  
742 72 Mořkov 11



Ivana Váňová, MBA  
starostka obce  
Objednatel

V. Návsí *e FRENŠTATE P.*



Pavel Hložek  
jednatel  
Zhotovitel  
NH stavby s.r.o. -1-  
Paňkovic 158. 739 41  
IČ: 28980697 DIČ: CZ28980697