

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 20.06.2022**  
**(ev.č. zhotovitele 1022)**

OBEC MORKOV	
Došlo:	21-12-2022
Č. j.:	1899
Přijato:	

Objednatel: Obec Mořkov  
Se sídlem: Horní 10, 742 72 Mořkov  
IČ: 00298191  
DIČ: CZ00298191  
Zastoupený: Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce  
Bankovní spojení: ČNB  
č.úctu: 94-1812801/0710  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:  
Ivanou Váňová, MBA, , starosta@obec-morkov.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.**  
Se sídlem: Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 640 88 545  
DIČ: CZ64088545  
Zastoupená: Ivanem Tomkem, jednatelem společnosti  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava oddíl C, vložka 13838  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 260625808/0300  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:  
Ivan Tomek, tel.: +420 722 489 175, e-mail: [tomek@360dc.cz](mailto:tomek@360dc.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmět dodatku:

V souladu s čl. VII. „Doba plnění“ odst.3 smlouvy o dílo ze dne 20/6/2022 (ev. č. zhotovitele 1022) se tímto dodatkem ke smlouvě upravuje doba dokončení projekčních prací uvedených v čl. VII. odst.1 takto:

Termín dokončení DPS vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu se mění z „20/12/2022“ na termín „do 45 dnů od vydání stavebního povolení“.

Odůvodnění:

Důvodem je nedodržení termínů ze strany dotčených orgánů na dodání potřebných stanovisek, vyjádření a dokladů, vydávaných podle platných právních předpisů.

Dodatek byl schválen na 5. RO dne 19.12.2022 bod UR/5/5/2022.

Ve Valašském Meziříčí, dne 21.12.2022

V Mořkově, dne 21.12.2022

**360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.**  
Hemý 914, Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ 64088545 DIČ CZ64088545

Obec Mořkov, Horní 10  
742 72 Mořkov 11



.....  
Za zhotovitele

.....  
Za objednatele

Ivan Tomek, jednatel společnosti

Ivana Váňová, MBA, starostka