OBEC MOŘKOV
Došlo: 16 -12- 2025
Č. j.: 1939
Příl.:
MOL 122455

Dodatek č.1

Smlouvy o dílo

č. zhotovitele : CZ550.25.0120.1

(dále též „Smlouva"), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

Obec Mořkov

Sídlo:	Horní 10, PSČ 742 72 Mořkov
Zastoupena:	Ing. Adamem Kučerou, starostou
IČ:	00298191
Bankovní spojení, č.ú.:	1765767339/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Adam Kučera, starosta

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel")

a

PORR a.s.

Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce:	Stanislav Farana, Ing. Petr Makula, na základě plných mocí
e-mail:	porras@porr.cz
telefon:	595 225 201
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Bankovní spojení, č.ú.:	Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1091107720/5500
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Roman Slaný

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn.B 1006
(dále jen „Dodavatel" nebo též „Zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo číslo CZ550.25.0120.1 ze dne 21.3.2025 Smluvní strany sjednávají změnu rozsahu předmětu díla způsobem vyplývajícím z přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, dále pak snížení ceny díla dále uvedeným způsobem:

VII. Cena za provedení díla

Bod 1. se mění a nově zní takto :

Cena bez DPH	**2 558 658,00 Kč**
Dodatek č.1-vícepráce	**41 080,14 Kč**
Dodatek č.1-méněpráce	**-76 598,28 Kč**
Nová cena díla bez DPH	**2 523 139,86 kč**
Výše DPH	**529 859,37 Kč**
Cena včetně DPH	**3 052 999,23 Kč**

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Nedílnou součást Dodatku č. 1 Smlouvy tvoří příloha:
Příloha č. 1: Změnový rozpočet dle geodetického zaměření skutečného provedení s výkazem víceprací a méněprací

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. CZ550.25.0120.1 ze dne 21.3.2025 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Objednatel

Mořkov, dne 28.11.2025

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov

.....

Obec Mořkov
Ing. Adam Kučera, starosta

Zhotovitel

Ostrava, dne 28.11.2025

.....

Stanislav Farana, Ing. Petr Makula
na základě plných mocí PORR a.s.

PORR a.s. -285-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Změnový rozpočet dle geodetického zaměření skutečného provedení

Objekt: **Chodník v ulici Nové domky**

Soupis: **SO 101 - Chodník**

SO 101 - Chodník

Místo: Obec Mořkov

Zadavatel: Obec Mořkov

Uchazeč: PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SoD	UZNATELNÉ položky Vícepráce	UZNATELNÉ položky Méněpráce
Náklady soupisu celkem v ceně bez DPH							**-35 518,14**	**41 080,14**	**-76 598,28**
38	*M*	*59245222*	*dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná*	*m2*	*30,600*	*591,90*	*18 112,14*	*18 112,14*	*0,00*
40	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	30,000	320,00	9 600,00	*9 600,00*	*0,00*
60	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	-2,000	488,00	-976,00	*0,00*	*-976,00*
61	*M*	*59224479*	*vpusť uliční DN 500 kalliště s odtokem 2x200mm PV 500/245x65mm*	*kus*	*-2,000*	*1 712,00*	*-3 424,00*	*0,00*	*-3 424,00*
62	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	-2,000	293,00	-586,00	*0,00*	*-586,00*
63	*M*	*59224460*	*vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop*	*kus*	*-2,000*	*885,30*	*-1 770,60*	*0,00*	*-1 770,60*
64	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	-2,000	293,00	-586,00	*0,00*	*-586,00*
65	*M*	*59224462*	*vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm*	*kus*	*-2,000*	*880,00*	*-1 760,00*	*0,00*	*-1 760,00*
67	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	-2,000	563,80	-1 127,60	*0,00*	*-1 127,60*
68	*M*	*59223260*	*mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm*	*kus*	*-2,000*	*2 525,00*	*-5 050,00*	*0,00*	*-5 050,00*

69	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla	kus	-2,000	626,00	-1 252,00	0,00	-1 252,00
77	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-3,000	498,00	-1 494,00	0,00	-1 494,00
78	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-3,090	169,70	-524,37	0,00	-524,37
82	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-30,000	456,30	-13 689,00	0,00	-13 689,00
83	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-30,900	126,90	-3 921,21	0,00	-3 921,21
88	K	935113212	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm	m	4,000	662,00	2 648,00	2 648,00	0,00
89	M	R04	Pořízení a dodání příčného odvodňovacího žlabu	m	4,000	2 680,00	10 720,00	10 720,00	0,00
94	K	220182002	Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE	m	-125,000	40,20	-5 025,00	0,00	-5 025,00
95	M	34571	Půlená plastová chránička 160/100	m	-125,000	238,50	-29 812,50	0,00	-29 812,50
96	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	-125,000	44,80	-5 600,00	0,00	-5 600,00