

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

OBEC MOŘKOV	
Došlo: 14-06-2023	Ukl. znak
Č. j.: 1085	
Přij.: 1085	

MOL 117041

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov

zastoupený: Ivanou Váňovou, MBA, starostkou
bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 1765767339/0800
IČO: 00298191
DIČ: CZ00298191
tel.: 556 759 354
mob: 739 623 882
e-mail: starostkaa@obec-morkov.cz

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: Ivana Váňová, MBA, starostka
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ivana Váňová, MBA, starostka
- k jednání ve věcech technických, realizace a převzetí díla: Ivana Váňová, MBA, starostka
mob.: 739 623 882

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí

statutární orgán: Ing. Jiří Kubec, jednatel společnosti
zastoupený: Janou Schejbalovou, obchodní ředitelkou,
na základě plné moci jednatele společnosti ze dne 14.8.2020
obchod. rejstřík: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9692
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 19-1408020237/0100
IČO: 64791661
DIČ: CZ64791661
tel.: 494 372 010
e-mail: info@bazenservis.cz

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kubec, jednatel nebo Jana Schejbalová, obchodní ředitelka, mob: 602 703 159, e-mail: schejbalova@bazenservis.cz
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Jiří Kubec, jednatel nebo Jana Schejbalová, obchodní ředitelka
- k jednání ve věcech technických, realizace a předání díla: Dušan Bydžovský, technik
mob.: 606 656 820, e-mail: bydzovsky@bazenservis.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 2 (dále také jen „Dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.3.2022 na dodávku a montáž vodní jednodráhové laminátové skluzav

ky v délce 10 m (dále také jen „Smlouva“) a k Dodatku č. 1 uzavřeného dne 12.7.2022 (dále také jen „Dodatek č. 1“).

1. Předmět dodatku

Termín plnění díla dle č. 2 Smlouvy se mění a doplňuje v těchto bodech:

Termín dokončení montáže: do 23.6.2023

Termín předání díla objednateli: do 23.6.2023

Termín certifikace dle ČSN EN 1069 (včetně vydání certifikátu typu): do 30 dnů od provedení zkoušek certifikačním úřadem (po napuštění bazénu vodou)

2. Ostatní ujednání

Ostatní znění Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstává bez změny.

Tento Dodatek č. 2 vstupuje v účinnost dnem podpisu obou stran.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen na 14. RO dne 12.6.2023, UR/4/14/2023.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Mořkově dne 31.5.2023

V Týništi nad Orlicí dne 31.5.2023

Ivana
Váňová
Digitálně podepsal Ivana Váňová
Datum: 2023.06.13 09:49:35 +02'00'

Ivana Váňová, MBA
starostka

Ing. Jiří Kubec
Digitálně podepsal Ing. Jiří Kubec
Datum: 2023.06.14 09:51:10 +02'00'

Ing. Jiří Kubec
jednatel