

OBEC MOŘKOV	Čís. dep.
Došlo: 22-09-2017	Zprac.
Č. j.: 1195	Ukl. znak
Příl.:	

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a dalších ustanovení zákona č.89/2012Sb., Občanského zákoníku

„Oprava fasády objektu Zdravotního střediska Mořkov“

I.

SMLUVNÍ STRANY

- | | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1.1 | Objednatel | : Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov |
| | Zastoupený | : paní Ivanou Váňovou, starostou obce |
| | IČO | : 00298191 |
| | DIČ | : CZ00298191 |
| 1.2 | Zhotovitel | : JVAgro Morava s.r.o.
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 603 269 305
jvagromorava@jvagromorava.cz |
| | Zastoupený | : Jaroslavem Bolckem, jednatelem společnosti |
| | Zástupce pověřený jednáním ve věcech | |
| | a) technických | : Jaroslav Bolcek, tel. 603 269305 |
| | IČO | : 26826411 |
| | DIČ | : CZ26826411 |
| | Bankovní spojení | : 255362230/0300 |

Smluvní strany se výslovně dohodly, že tento závazkový vztah se řídí občanským zákoníkem.

II.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Tento článek se doplňuje v odstavci 1. takto:

Rozsah díla: „Oprava fasády objektu Zdravotního střediska Mořkov“ se rozšiřuje a ponižuje o práce a dodávky dle cenové nabídky víceprací a méně prací ze dne 23.července 2017, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

CENA

Tento článek se upravuje v odstavci 1 takto:

Cena díla se zvyšuje na cenu prací a dodávek dle článku II. tohoto dodatku a činí:

Cena prací dle smlouvy bez DPH:	632.046,42 Kč
DPH:	132.729,74 Kč
Cena prací dle s DPH:	764.776,16 Kč

Cena víceprací dle dodatku č.1 bez DPH:	221.264,12 Kč
DPH:	46.465,46 Kč
Cena víceprací dle dodatku č.1 s DPH:	267.729,58 Kč

Cena méně prací dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	-85.057,38 Kč
DPH:	-17.862,04 Kč
Cena méně prací dle dodatku č.1 celkem s DPH:	-102.919,42 Kč

Cena prací dle smlouvy a dodatku č.1 bez DPH:	768.253,16 Kč
DPH:	161.333,16 Kč
Cena prací dle s DPH:	929.586,32 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo, vyjma článků dotčených tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Mořkově dne 21.září 2017

V Rožnově pod Radhoštěm dne 21.září 2017

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11



Objednatel: Ivana Váňová
starosta obce

Zhotovitel: Jaroslav Bolcek
jednatel společnosti





JVAgro Morava s.r.o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 603 269 305 | info@jvagromorava.cz | www.jvagromorava.cz

Obec Mořkov
Horní 10
742 72 Mořkov

V Rožnově pod Radhoštěm 23.července 2017

Věc: Cenová nabídka na změnu povrchu fasády ZS Mořkov

Předkládáme Vám cenovou nabídku na případnou záměnu nátěru fasády za točenou omítku včetně tmelu a sítě tyčící se akce: „**Oprava fasády objektu Zdravotního střediska Mořkov**“.

- Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty – (574,712 x 175,-Kč = **100.574,60Kč bez DPH**)
- Tenkovrstvá silikonová omítka tl.1,5mm včetně penetrace vnějších stěn – (574,712 x 210,-Kč = **120.689,52Kč bez DPH**)
- Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 – (-574,712 x 148,-Kč = **-85.057,38Kč bez DPH**)

V případě změny povrchové úpravy z nátěru fasády na točenou omítku by navýšení díla činilo **136.206,74Kč bez DPH**.

Bolcek Jaroslav
jednatel společnosti

