

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a dalších ustanovení zákona č.89/2012Sb., Občanského zákoníku

„Oprava fasády objektu hasičské zbrojnice Mořkov“

OBEC MOŘKOV	Čís. dop.
Došlo: 06-04-2018	Zároveň
Č. j.: 443	Ukl. znak
Příl.:	

I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

: Obec Mořkov
Horní 10, 742 72 Mořkov
tel. 556 759354, 739 623882
starosta@obecmořkov.cz

Zastoupený

: paní Ivanou Váňovou MBA, starostou obce

IČO

: 00298191

DIČ

: CZ00298191

1.2 Zhotovitel

: JVAgro Morava s.r.o.
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 603 269 305
jvagromorava@jvagromorava.cz

Zastoupený

: Jaroslavem Bolckem, jednatelem společnosti

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických

: Jaroslav Bolcek, tel. 603 269305

IČO

: 26826411

DIČ

: CZ26826411

Bankovní spojení

: 255362230/0300

Smluvní strany se výslovně dohodly, že tento závazkový vztah se řídí občanským zákoníkem.

II.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Na základě bodu II. Smlouvy o dílo, článku 3 se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla do 30.dubna 2018, a to z důvodu dlouhodobě přetrvávajících nevhodných klimatických podmínek k dokončení díla.

III. **OSTATNÍ**

Ostatní články smlouvy o dílo, vyjma článků dotčených tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Mořkově dne 26.března 2018

V Rožnově pod Radhoštěm dne 26.března 2018

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11


Objednatel: Ivana Vánová
starosta obce




Zhotovitel: Jaroslav Bolcek
jednatel společnosti