

OBEC MOŘKOV	Čís. dop.
Došlo: 31 -07- 2013	Zprac. fakschop
Č. j.:	Ukl. znak
Příl.:	

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. 3305/13 ze dne 4.6.2013

Objednatel : **Obec Mořkov , Horní 10 , 742 72 Mořkov**

Zhotovitel : **MULTIP STAV , spol. s r.o. , Palackého 1135/27 ,
741 01 Nový Jičín**

Předmět plnění : **Odvodnění ulice Zahradní Mořkov**

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění článků citovaných ve výše uvedené smlouvě o dílo takto :

I.

Smluvní strany

Zhotovitel : **MULTIP STAV , spol. s r.o. , Suvorovova 1854/152 ,
741 01 Nový Jičín**

IV.

Doba plnění

Mění se odst. 1 :


1. Práce budou provedeny v těchto termínech :

- zahájení stavebních prací - 07 / 2013
- dokončení stavebních prací - do 30.9.2013

Znění ostatních článků smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek ke smlouvě o dílo přezkoumal : ing. Janíček Jaroslav - připravář výroby

V Mořkově dne 31.7.2013



objednatel

V Novém Jičíně dne 31.7.2013



zhotovitel

MULTIP STAV
spol. s r.o.
741 01 NOVÝ JIČÍN
Suvorovova 1854/152
IČO: 49611089 DIČ: CZ49611089