

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Oprava oplocení sběrného dvora v Mořkově

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
(dále je „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

O B E C M O Ř K O V	Čís. dop.
Dělo: 30 -08- 2021	Jakšchova
Č. j.:	Ukl. znak
PM.:	

Obec Mořkov

Sídlo: Horní 10, 742 72 Mořkov
Zastoupená Ivana Váňová, starostka obce
IČO: 00298191
DIČ: CZ00298191
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 1765767339/0800

(dále jen objednatel)

a

BASTA stavební práce s.r.o.

Sídlo: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Zastoupena: Stanislavem Baďouro ml., jednatelem společnosti
IČO: 03748901
DIČ: CZ03748901 je/není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3896954379/0800
Obchodní rejstřík: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 61226

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

**Článek III.
Doba plnění**

1. Práce na provedení předmětu díla vymezeného v čl. II této smlouvy budou zahájeny do 10 dnů od podpisu smlouvy, nejdříve však 1.6.2021 a dílo bude zhotoveno nejpozději do 31.8.2021

se mění na:

1. Práce na provedení předmětu díla vymezeného v čl. II této smlouvy budou zahájeny do 10 dnů od podpisu smlouvy, nejdříve však 1.9.2021 a dílo bude zhotoveno nejpozději do 31.10.2021.

**Článek XVI.
Závěrečná ustanovení**

2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
8. Tento Dodatek č. 1 byl schválen na 60. RO Mořkov dne 18.8.2021, bod 2.2.

Ostatní náležitosti Smlouvy o dílo Oprava oplocení sběrného dvora v Mořkově zůstávají beze změny.

Za objednatele:
V Mořkově 19.8.2021

**Ivana
Váňová** Digitálně podepsal
Ivana Váňová
Datum: 2021.08.30
07:18:55 +02'00'

.....
Ivana Váňová, MBA
starostka obce

Za zhotovitele:
V Ostravě 19.8.2021

**Stanislav
Bad'ura** Digitálně podpísal
Stanislav Bad'ura
Datum: 2021.08.17
12:06:16 +02'00'

.....
Stanislav Bad'ura ml.
jednatel společnosti