

OBEC MOŘKOV	
Došlo:	16 -05- 2023
Č. J.:	
Přijato:	

zahrnut

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.06.2022
(ev.č. zhotovitele 1022)

Objednatel: Obec Mořkov
 Se sídlem: Horní 10, 742 72 Mořkov
 IČ: 00298191
 DIČ: CZ00298191
 Zastoupený: Ivanou Váňovou, MBA, starostkou obce
 Bankovní spojení: ČNB
 č.úctu: 94-1812801/0710
 Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
 Ivanou Váňová, MBA, , starosta@obec-morkov.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.**
 Se sídlem: Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 640 88 545
 DIČ: CZ64088545
 Zastoupená: Ivanem Tomkem, jednatelem společnosti
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava oddíl C, vložka 13838
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 260625808/0300
 Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
 Ivan Tomek, tel.: +420 722 489 175, e-mail: tomek@360dc.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmět dodatku:

Úprava ceny za stupeň dokumentace DPS včetně položkového rozpočtu v souladu s SoD uzavřenou dne 20.6.2022.

Úprava ceny:

cena za dosud neprovedenou projektovou dokumentaci ve stupni DPS ve výši 90.000,- Kč bez DPH uvedená v čl. V.odst.1 výše uvedené SoD, bude nahrazena cenou zvýšenou o roční míru inflace za předchozí kalendářní rok 2022, vyjádřené indexem spotřebitelských cen dle Českého statistického úřadu.

Index:	15,1 %	
Upravená cena za DPS:	bez DPH	103.590,00 Kč
	DPH	21.753,90 Kč
	celkem	125.343,90 Kč

Odůvodnění:

Míra inflace za uplynulý kalendářní rok 2022 vzrostla o více jak 3 %. Dochází k uplatnění inflační doložky v souladu s čl. V. odst. 3 SoD uzavřené dne 20.6.2022.

Dodatek č.2 byl schválen na 12. RO dne 15.5.2023, bod UR/8/12/2023.

Ve Valašském Meziříčí, dne 16.5.2023

V Mořkově, dne 16.5.2023

Ivan
Tomek

Digitálně podepsal
Ivan Tomek
Datum: 2023.05.16
08:15:15 +02'00'

.....

Za zhotovitele

Ivan Tomek, jednatel společnosti

Ivana
Váňová

Digitálně podepsal
Ivana Váňová
Datum: 2023.05.16
08:00:59 +02'00'

.....

Za objednatele

Ivana Váňová, MBA, starostka