FABRIKO

OBEC MOŘKOV | Čís. dop.
Došlo: 31 -08- 2015 | Zprac.
Příl.: | Ukl. Jakschová

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 201512/C01

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi:

1. **Smluvní strany**

Objednatel:	**Obec Mořkov**
Sídlo:	Horní 10, 742 72 Mořkov
IČO:	00298191
DIČ:	CZ00298191
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ivana Váňová – starostka obce
Tel.:	+420 556 759 354,739 623 882
E-mail:	starosta@obec-morkov.cz
(dále jen „**Objednatel**“)	

Zhotovitel:	**FABRIKO MORAVA, s.r.o.**
Sídlo:	Životice u Nového Jičína 207, Mořkov 742 72
IČO:	28632761
DIČ:	CZ28632761
Bankovní ústav:	Fio banka, a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:	2000513585/2010
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Jiří Daňhel, Aleš Juřina-jednatelé společnosti
Tel.:	+420 731 158 373
E-mail:	info@fabriko.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Jiří Daňhel, Aleš Juřina-jednatelé společnosti
Tel.:	+420 731 158 373
E-mail:	info@fabriko.cz

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 35761
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 201512/C01 ze dne 29.6.2015 na provedení akce „Stavební úpravy sociálního zařízení 1.NP – původní budova školy, Mořkov“ takto:

1) Článek I. Předmět smlouvy, se doplňuje o bod č. 3 takto:

3. Rozsah díla je rozšířen o vícepráce a méněpráce týkající se:

Nepředvídatelné stavební práce spojené se splaškovým odpadem, nutností vybourání podlah v obou místnostech a řádné napojení do splaškové kanalizace.

2) Článek II. Cena, bod 1 se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

	Cena bez DPH
Cena díla	927.786,07 Kč
Změnový list č.1	+22.500,00 Kč
Změnový list č.2	+ 66.162,00 Kč
Změnový list č.3	+ 22.759,00 Kč
Změnový list č.4	+ 32.423,00 Kč
Konečná cena	**1.071.630,07 Kč bez DPH**

(slovy: Jedenmiliónsedmdesátjednatisícšestsettřicetkorunčeskýbezdph)

3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet dodatečných stavebních prací.

V Mořkově dne 29.7.2015

Za objednatele: Obec Mořkov, Horní 10 742 72 Mořkov

.....
Ivana Váňová, starostka obce

V Novém Jičíně dne 29.7.2015

Za zhotovitele: Životice u N. Jičína 207 fabriko MORAVA s.r.o. stavební společnost IČ: 286 32 761 Tel.: 731 158 373

.....
Jiří Daňhel, jednatel společnosti