

Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

Obchodní podmínky

ve formě

Smlouvy o dílo

návrh

Objednatel

Obec Mořkov

sídlo: Horní 10, 742 72 Mořkov
zastoupení: Ivana Váňová
IČ: 00298191
DIČ: CZ00298191
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

MILIMEX společnost s ručením omezeným

Siemianowice Śląskie, Olimpijska 7, 41-100, Polsko
Identifikační číslo: 271998882
Podnikající na území České Republiky prostřednictvím organizační složky:
MILIMEX s.r.o. – organizační složka

sídlo: Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupení: Eugeniusz Sowa – jednatel

kontaktní osoby: Martin Gottwald – zástupce vedoucího

IČ: 29454379
DIČ: CZ29454379

Bankovní spojení: KB, a.s. číslo účtu: 107-6488400207/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl A, vložka 20968

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění:



Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:

Rekonstrukce střechy původní budovy školy Mořkov

podle

projektové dokumentace, která obsahuje technické specifikace a položkový výkaz výměr (dále jen PROJEKT).

Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v zadávacích podmínkách, v PD, kalkulováno ve výkazu výměr (resp. rozpočtu) a uvedeno v nabídce zhotovitele, resp. i vše v nabídce neuvedené, avšak potřebné k řádnému a včasnému provedení díla. Nezáleží na tom, že je to uvedeno pouze na jednom místě.

1.2. Předmět díla dále tvoří :

- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD (grafika: formát dwg a dgn, text: MS Word);
- vytyčení všech inženýrských sítí podle předané Dokumentace, podkladů a vyjádření dotčených osob či rozhodnutí správních orgánů zajištěných objednatelem a předání dokladů prokazujících splnění závazku objednateli.
- geodetická měření a vytyčovací práce spojené s výstavbou a předání dokladů prokazujících splnění závazku objednateli
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních;
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 2 vyhotoveních;
- provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 2 vyhotoveních;
- celkový úklid díla před předáním a převzetím;
- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele (budoucím uživatelem);

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem;
- stavebního povolení;
- nabídky Zhotovitele ze dne 19.10.2015 předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné (dále jen NABÍDKA)
- zadávací dokumentace veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace)

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

Zhotovitel se zavazuje, že PD a veškerou dokumentaci převzatou před uzavřením smlouvy od objednatele řádným způsobem prostudoval, zkontroloval a k této nemá připomínky a zavazuje se objednateli, že PD a veškerá dokumentace je zpracována odborně, řádným způsobem v souladu s právními předpisy a technickými normami (zejména ČSN), je úplná a

bez vad, zcela respektuje specifika místa plnění a veškeré požadavky objednatele na dílo a umožňuje bez dalšího řádné a včasné provedení díla.

Zhotovitel se zavazuje, že cenu včetně veškerých položek (resp. položkový rozpočet či výkaz výměr) zpracoval řádným způsobem a že obsahuje veškeré práce, služby, činnosti a dodávky materiálu nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně zahrnutí veškerých nákladů zhotovitele. Smluvní strany se dohodnou, že cena díla je pevná a zahrnuje i veškeré případné dodatečné práce potřebné k řádnému a včasnému provedení díla v souladu se smlouvou, pokud se v průběhu provádění projeví jejich potřeba a to z jakéhokoli důvodu, a to i z důvodu projevení skrytých překážek a provedení náhradního řešení/plnění i z důvodu provedení náhradního řešení/plnění v důsledku nevhodných pokynů objednatele.

- 1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to :
 - vlastní text této smlouvy o dílo
 - zhotovitelem oceněný výkaz výměr;
 - PROJEKT;
 - stavební povolení;
 - zadávací dokumentace;
 - NABÍDKA;
 - protokol o předání a převzetí staveniště;

1.7. ZMĚNY DÍLA

- 1.7.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:
 - pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
 - pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
 - pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.
 - objednatel je oprávněn jednostranně zmenšit obsah a rozsah díla, a to v případě vyloučení oddělitelné části díla a zhotovitel je povinen toto jednostranné zmenšení akceptovat, pokud již nezahájil stavební práce na části díla, jejíž vyloučení je objednatelem požadováno.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

- 1.7.2. Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla je Objednatel povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
- 1.7.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.7.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. zahájení provádění **30. 05. 2015** do pěti dnů od předání staveniště včetně;

2.1.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),
60 kalendářních dnů včetně;

- 2.2. Nastane-li při realizaci díla změna provedení oproti rozpočtu, bude tato do 14-ti dnů od objednatelem předaného, vyjasněného technického řešení zhotovitelem oceněna a předložena ke schválení objednateli. Objednatel je povinen se k této zhotovitelem oceněné změně vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 14-ti dnů od data jejího obdržení. Při nesplnění této lhůty

- objednatel má zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této SOD, dodatku nebo zápisu v SD oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních stran.
- 2.3. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu ukončení prací o stejný počet dní, jako bylo prodlení nezávinně zhotovitelem a to pouze v případech:
- objednatel vyžádá víceprací. Podmínkou prodloužení termínu je navýšení ceny v důsledku víceprací o min. 10% z ceny díla uvedené v bodě 4.3 této smlouvy.
 - vyšší moc – vyšší mocí se rozumí pouze přírodní katastrofy (zemětřesení, požár nezávinně zhotovitelem, povodeň, tornádo, orkán, hurikán, cyklóna, tajfun, uragán, přívalový déšť - doložený HMÚ, za podmínky uznání vzniku pojistné události a nároku na plnění od pojišťovny).
- 2.4. Objednatel je povinen převzít dokončené kompletní dílo, nikoli jeho jednotlivé části, a to pouze pokud nebude vykazovat závady a nedodělky a pokud budou před převzetím provedeny sjednané či zákonné zkoušky a revize a pokud budou před převzetím předloženy všechny sjednané atesty, prohlášení, záruční a další listiny. Objednatel se zavazuje převzít za podmínek podle předcházející věty dílo před sjednaným termínem ukončení díla, pouze pokud bude k předčasnému převzetí vyzván písemně zhotovitelem alespoň 5 pracovních dnů předem.

Dílo bude považováno za řádně provedené dnem, kdy dojde k písemnému předání a převzetí dokončeného kompletního díla bez vad a nedodělků, a to formou podepsaného předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

2.5. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.5.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.5.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo jím pověřený technik jako technický dozor investora (dále jen TDI) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.5.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením občanského zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto :

- 4.1. **Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty**
2 340 606,30,- Kč
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku**
491 527,32,- Kč
- 4.3. **Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**
2 832 133,62,- Kč

(slovy: Dvamiliónyosmsetřicetdvatisícetřicet tři korun českých a šedesát dva haléře).

- 4.4. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za

podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
- při změně rozsahu díla - Nastane-li změna rozsahu předmětu díla této smlouvy vyžádaná Objednatel, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.
- cenu za dílo je možné zvýšit pouze v případě požadavku objednatel na dodatečné práce či dodávky a za podmínky, že předem (tedy před zahájením provádění dodatečných dodávek či prací) dojde k uzavření písemného dodatku smlouvy měnícího odpovídajícím způsobem sjednanou cenu.
- zhotovitel se zavazuje, že se ve smyslu § 1794 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí s výší ceny za dílo smlouvy, a to bez ohledu na to, zda by se byt i potenciálně mohlo jednat o cenu za dílo neúměrnou, a že je mu známa obvyklá cena za plnění dle této smlouvy (cena za dílo).

4.6. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v Dokumentaci. Nezáleží na tom, že je to uvedeno pouze na jednom místě. Smluvní strany se dohodly, že práce a dodávky neuvedené v jednom z podkladů či skutečností uvedených v čl. 2 této smlouvy, avšak obsažené v jiných podkladech nebo skutečnostech souvisejících a vyplývajících z podkladů uvedených v čl. 2 této smlouvy, nebudou považovány za změnu rozsahu díla a jsou bez dalšího předmětem dodávky díla podle této smlouvy.

4.7. Cena uvedená v rozpočtu za provedení oddílu zemních prací u každého stavebního objektu je závazná, z toho důvodu nemůže být zhotovitelem dále zvýšena, pokud se strany nedohodnou jinak. Změna ceny je možná jen v případě odsouhlasených méněprací.

4.8. Zhotovitel se zavazuje, že cenu včetně veškerých položek (resp. položkový rozpočet či výkaz výměr) zpracoval řádným způsobem a že obsahuje veškeré práce, služby, činnosti a dodávky materiálu nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně zahrnutí veškerých nákladů zhotovitele.

4.9. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je pevná a zahrnuje i veškeré případné dodatečné práce potřebné k řádnému a včasnému provedení díla v souladu se smlouvou, pokud se v průběhu provádění projeví jejich potřeba a to z jakéhokoli důvodu, a to i z důvodu projevení skrytých překážek a provedení náhradního řešení/plnění i z důvodu provedení náhradního řešení/plnění v důsledku nevhodných pokynů objednatel.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. dne kalendářního měsíce následujícího. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce musí být započtena na konečnou fakturu. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatel.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČ, DIČ Objednatel a Zhotovitel
- označení banky a číslo účtu Zhotovitel

- označení díla
 - identifikaci Zhotovitele podle OR
 - celkový soupis provedených prací (vycházející z zhotovitelem oceněného výkazu výměr) :
 - ⇒ počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele
 - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.
- 5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli .
- 5.5. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH, označení všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě bez DPH a s DPH, s uvedením procentní výše DPH. Zhotovitel před proplacením pozastavené částky předloží Objednateli dále čestné prohlášení, že nemá dluhy vůči subdodavatelům s výjimkou částek Zhotovitelem řádně pozastavených.
- 5.6. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není v postavení a současně ani nehrozí, že se v době do splatnosti peněžitých plnění podle této smlouvy dostane do postavení, kdy z jakýchkoliv důvodů nemůže zaplatit DPH z těchto plnění.
- 5.7. Není-li písemně sjednáno jinak, cena plnění a k ní příslušná DPH, bude-li k ceně řádně vyúčtována, bude zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem:
- a) na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo
 - b) na bankovní účet zhotovitele uvedený v písemném oznámení zhotovitele podepsaném jeho statutárním zástupcem nebo jinou osobou oprávněnou k tomu podle této smlouvy doručeném objednateli po uzavření této smlouvy.
- 5.8. Zhotovitel prohlašuje, že předmětný bankovní účet, na který mají být jednotlivé platby za uskutečněná plnění poukazovány, bude, resp. již byl správcí daně řádně oznámen za účelem jeho zveřejnění v registru bankovních účtů ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Spolehlivý bankovní účet“). V případě, že v době splatnosti faktur bude objednatel zjištěno, že platba je požadována na jiný než Spolehlivý bankovní účet, je objednatel oprávněn neprodleně fakturu odeslat zpět zhotoviteli k opravě bankovního účtu s tím, že doručením opraveného daňového dokladu objednateli běží nová lhůta splatnosti.
- 5.9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nespolehlivý plátec“). V případě, že nejpozději v době splatnosti faktur bylo objednatel zjištěno, že v registru umožňujícím dálkový přístup byla zveřejněna v okamžiku data uskutečnění zdanitelného plnění skutečnost, že zhotovitel se stal Nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu plnění nebo její část ve výši bez daně z přidané hodnoty, přičemž objednatel využije institut zajištění daně v souladu s ustanovením § 109 a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, tj. uhrazením příslušné DPH správcí daně k datu splatnosti příslušného daňového dokladu. Zaplacením fakturované ceny plnění bez DPH ve prospěch bankovního účtu zhotovitele a převodem částky odpovídající DPH na účet správce daně je splněna povinnost objednatele k zaplacení fakturované ceny plnění včetně DPH a zhotovitel již není oprávněn požadovat po objednateli úhradu částky odpovídající dani z takového zdanitelného plnění.
- 5.10. Objednatel je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud se zhotovitel v průběhu trvání této smlouvy stane tzv. Nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
- 5.11. Zadavatel upozorňuje, že nebude propláceno předzásobení materiálem ani nebudou poskytovány zálohy.
- 5.12. Objednatel bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur – daňových dokladů Zhotovitele až do výše 90 % ceny díla uvedené v článku 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny díla bude účtovat Zhotovitel Objednateli v konečné faktuře .

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v souladu s bodem 2.1.1. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.
- 6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytky, překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela vyklidit.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- 6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
- 6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací
- Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
- 6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřím výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.
- 7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
 - předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDI a Objednatelům odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a Objednatel a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou přílohou této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit náklady nad rámec cenové nabídky (vícepráce), vzniklé při realizaci, nebo chybějící ve výkazu výměr, nebo cenové nabídce dle vzájemně odsouhlasených změnových listů v souladu se zákonnými postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Staveništem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.
- 8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):

- 8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
- 8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 8.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.7. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Min. 2 dny před provedením zakrytí jakýchkoli konstrukcí zhotovitel předloží objednateli potřebná geodetická měření (včetně fotodokumentace daných konstrukcí) nezbytná pro budoucí převzetí konstrukcí objednatel. Bez předložení měření a fotodokumentace není zhotovitel oprávněn provést zakrytí a objednatel není povinen převzít konstrukce od zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyzvat oprávněného zástupce objednatel pro technická jednání vždy min. 5 pracovních dní předem k prověření dodávek a prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými k účasti na předepsaném odzkoušení. Bez provedení včasné písemné výzvy objednateli není zhotovitel oprávněn provést zakrytí a následně není objednatel povinen převzít dílo od zhotovitele.

Zakrytí hodnocené části stavby (vrstev, konstrukcí) bude zhotovitel moci provést až po dosažení požadovaných hodnot a písemném odsouhlasení objednatel. Do doby zakrytí zajistí zhotovitel na své náklady ochranu realizovaných částí tak, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení

8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

- 8.8.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 8.8.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDI. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je Ing. Krzysztof Jedziniak.
- 8.8.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatel přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.10. Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 8.11. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou

používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

- 8.13. Při stavbě budou dodrženy veškeré podmínky z vydaných pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu, která je předmětem této poptávky.
- 8.14. Zhotovitel nesmí provádět vícepráce bez písemného souhlasu objednatele.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:
 - jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.
- 9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI tato osoba: Ing. Roman Koželuha – Sdružení TDS s.r.o., Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 28639707, DIČ: CZ28639707.
Toto pověření bude mít písemnou formu. Kopii tohoto pověření předají výše uvedené osoby v kopii Zhotoviteli před zahájením plnění díla.
- 9.3. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takového zkoušky Objednatel.

9.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDI

- 9.7.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.7.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.7.3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.7.4. TDI je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.7.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodloužení.

- 9.7.6. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.7.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- 9.7.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce;
- 9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.
- 9.7.9. Ani z práva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDI žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.7.10. TDI provede Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.7.11. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.7.12. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.7.13. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.10. Objednatel nebude zajišťovat využití či odstranění odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele ani hradit poplatky za uložení. Náklady vynaložené na zajištění nakládání s odpady zhotovitelem budou zahrnuty v ceně díla stejně jako případné zákonné poplatky za uložení odpadů na skládku.
- 9.11. V průběhu prací může objednatel a jeho dozor odmítnout převzít práce nebo materiály, které neodpovídají podmínkám smlouvy. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy na vyžádání objednatel. Pro zajištění takovýchto vzorků zajistí zhotovitel bezplatně své pracovníky. Všechny náklady v souvislosti s odmítnutím převzetí nekvalitního či neúplného díla nejsou chybou objednatel a odmítnutí není důvodem ke zpoždění termínu ukončení díla.
- 9.12. Objednatel požaduje stálou přítomnost nejméně jednoho odpovědného zástupce zhotovitele na staveništi (stavbyvedoucího, mistra). Tento bude řídit a kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací a bude oprávněn jednat se zástupci objednatel, zejména ve věcech technických a organizačních.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách stavby; pro tento úkol zabezpečí pro TDI na staveništi jedno místo v kanceláři se židlí a stolem a přístup k telefonní lince. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje, že příslušná část předmětu díla, která bude prováděna prostřednictvím jeho subdodavatelů, bude provedena těmi subdodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce. Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo.
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje konzultovat s Objednatelem výběr subdodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.
- 10.10. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDI a autorskému dozoru projektanta.
- 10.11. Zhotovitel prohlašuje a objednateli se zavazuje za to, že:
 - a) Dílo bude prováděno pouze způsobilými pracovníky (zaměstnanci), kteří mají veškerá příslušná povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla a činnost provádějí v souladu s takovými povoleními, a
 - b) při provádění díla nebude příslušný pracovník dílo provádět tak, aby došlo k výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti či právního předpisu nahrazující uvedené ustanovení.
- 10.12. Objednatel má právo bezodkladně vykázat jakéhokoliv pracovníka zhotovitele využitého při provádění díla z místa provádění díla a zakázat takovému pracovníkovi provádění díla, pokud dojde k porušení jakéhokoliv závazku zhotovitele sjednaného v tomto bodu smlouvy a/nebo příslušný správní orgán zjistí možné porušení příslušných právních předpisů na úseku zaměstnanosti ze strany zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje u takto vykázaného pracovníka zajistit, aby práci dále nevykonával a zajistit ihned doplnění počtu svých pracovníků o pracovníka vyhovujícího výše sjednanému.
- 10.13. Práce zhotovitele budou řídit a kontrolovat zaměstnanci zhotovitele s prokázanými zkušenostmi s podobnými pracemi.
- 10.14. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s pokyny objednatel.
- 10.15. Zhotovitel je povinen dílo pojistit proti poškození, ztrátám, úrazům, vzniklým při přepravě, skladování a montáži a pojištění musí zahrnovat škody tzv. vyšší moci (požár, zemětřesení, přívalové deště, bouře apod.), a to v rozsahu a dle pokynů objednatel, včetně vinkulace pojistného plnění ve prospěch objednatel.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatel průběžně s podpisem dílčích měsíčních zjišťovacích protokolů, bez ohledu na to zda části díla jsou realizovány u objednatel nebo u zhotovitel. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné vzniklé škody na díle od data předání staveniště až k termínu předání a převzetí odstraněných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednatel bez ohledu na postupný přechod vlastnických práv k jednotlivým částem díla.

Článek XII. Předání díla

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla na staveništi za účasti TDI, Objednatel a Zhotovitel či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3. Zhotovitel je povinen minimálně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních;
- doklady o individuálním vyzkoušení;

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

- 12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.
- 12.5. Před předáním dokončeného díla musí být všechny práce a dodávky zhotovitele úplné a min. 5 dnů před předáním dokončeného díla musí zhotovitel doložit veškeré požadované doklady kvality.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2. **Záruční doba činí 72 měsíců na dílo jako celek** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelům po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.
- 13.6. Zhotovitel zodpovídá za vady stavebních materiálů, použitých pro stavební práce, po dobu poskytnuté záruky.
- 13.7. Zhotovitel rovněž provede a uhradí opravy, jestliže nastanou nějaké škody, za které zodpovídá v souvislosti s prováděnými pracemi, a to i na majetku třetích osob.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1. V případě **prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.2** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. Při prodlení Objednatelů u úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši, přičemž se sjednává, že zhotovitel je povinen nejprve prokazatelně písemně upozornit objednatelů na prodlení s platbou a stanovit přiměřenou lhůtu k nápravě (min. 5 pracovních dní). Teprve poté, kdy ani v takto nově stanovené lhůtě objednatel fakturu neuhradí, má zhotovitel právo požadovat výše uvedenou smluvní sankci.
- 14.3. V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad v záruční době** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý případ a den prodlení.
- 14.4. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.
- a) za prodlení s plněním jakéhokoli termínu zahájení, provádění či dokončení části díla podle bodů 6.1 až 6.3 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla uvedené v bodě 4.2 (včetně DPH) této smlouvy za každý započatý týden prodlení s plněním jakéhokoli sjednaného termínu,
- b) za nevyklizení staveniště po dokončení díla v termínu sjednaném v této smlouvě smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s vyklizením,

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
- 15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušování prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 dnů ;
 - prodloužení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 15 dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 dnů;
 - prodloužení s odstraněním vady delším než 10 dnů;
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
 - porušení ustanovení článku 10.8. této smlouvy.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a názvu a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 17.1.).
- 16.3. **OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
- Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 17.6. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy dojde navrhovateli.
- 17.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha číslo I - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která se skládá z těchto částí :
- PROJEKTU;
 - zhotovitelem oceněného výkazu výměr ;
 - stavebního povolení;
 - zadávací dokumentace
 - NABÍDKY
- příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 17.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

17.10. Tato smlouva byla schválena 18. Radou obce Mořkov dne 20. 10. 2015 pod číslem usnesení 3.1.

V Mořkově dne 4. 11. 2015

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11



za Objednatele
Ivana Váňová

V Ostravě dne 4. 11. 2015

MILIMEX s.r.o. - organizační složka
Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava
Tel./fax: 596 637 446
DIČ CZ29454379, IČ 29454379



za Zhotovitele
Martin Gottwald
Na základě plné moci



PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO **SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK)** **Zhotovitele**

která se skládá z těchto částí :

- **PROJEKTU**

opatřeného otiskem razítka a podpisy oprávněných osob Objednatel a Zhotovitele na všech jeho částech; uložen jako samostatná část této smlouvy

(Zhotoviteli bude předáno při předání a převzetí staveniště)

- zhotovitelem oceněný výkaz výměr

(příloha této smlouvy)

- **STAVEBNÍHO POVOLENÍ**

(předáno jako součást zadávací dokumentace)

- **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky)

- **NABÍDKY**

(Nabídka Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky)

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK



PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI
ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A
ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.7.1., 1.7.3. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.7.1. této smlouvy. Tato dohoda současně stanovuje organizační zajištění podkladů a dokladů pro čerpání rezervy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.7.1. této smlouvy:

- změny, kterými dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla
- změny, které nemají vliv na cenu díla, znamenají však dílčí změnu navrženého technického řešení
- nepředvídané práce při provádění díla realizované a hrazené v rámci rezervy

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce realizované a hrazené v rámci rezervy).

článek II.

Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří pracovních dnů vždy písemnou formou.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni :

za Objednatele : Ivana Váňová, starostka

za Zhotovitele : Martin Gottwald, zástupce vedoucího

za Projektanta :

článek IV.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce realizované v rámci rezervy). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDI) a Projektantem.

článek V.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Schválená ZMĚNA může být Zhotovitelem realizována a v případě změny hrazené z rezervy následně fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek VI.

Nepředvídané práce realizované a hrazené z rezervy mohou být předkládány, schvalovány a realizovány jen do výše rezervy.

článek VII.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. V tabulce bude vyčíslena výše čerpané a nečerpané části rezervy. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

V Mořkově dne 4. 11. 2015

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov




za Objednatele

Ivana Váňová

V dne 4. 11. 2015

OSYRAVĚ

MILIMEX s.r.o. - organizační složka
Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava
Tel./fax: 596 637 446
DIČ CZ29454379, IČ 29454379



za Zhotovitele

Příloha: Protokol o změně díla – vzor změnového listu

Protokol o změně díla


Změnový
list č.

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	☐ zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		☐ úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		☐ nepředvídané práce	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:	
		☐ zápis do SD (deníku změn)	
		☐ dodatek k PD	
		☐ dokumentace skut.provedení	
		☐ Jiné	
	údaje o čerpání	ocenění změny předložil:	
náklady na změnu bez DPH			
Výše DPH sazba:		21%	
náklady na změnu vč. DPH			
čerpání za uplynulé období			
výše čerpání touto změnou			
termíny	Termín realizace změny:		po schválení dodatku k SOD
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

HARMONOGRAM - Rekonstrukce střechy původní budovy školy Mořkov											
Název úkolu	měsíc		Květen		Červen					Červenec	
	týden	Začátek stavby 30.5.2016	2	3	4	5	6	7	8	Ukončení díla 28.7.2016	
2 - základy a zvláštní zakládání											
3 - Svislé a kompletní konstrukce											
4 - Vodorovné konstrukce											
61 - Úprava povrchů vnitřní											
62 - Úprava povrchů vnější											
63 - Podlahy a podlahové konstrukce											
64 - Výplně otvorů											
94 - Lešení a stavební výtahy											
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											
96 - Bourání konstrukcí											
99 - Přesun hmot											
721 - Vnitřní kanalizace											
732 - Strojovny											
762 - Konstrukce tesařské											
764 - Konstrukce klempířské											
765 - Krytiny tvrdé											
766 - Konstrukce truhlářské											
783 - Nátěry											
784 - Malby											
D96 - Přesun sutí a vybouraných materiálů											

Předpoklad zahájení prací 30.5.2016

Uvažovaná délka stavebních prací je 60 dnů, od 30.5.2016 do 28.7.2015
 Za Milimex s.r.o. v Ostravě dne 16.10.2015


 MILIMEX s.r.o. - organizační složka
 Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava
 Tel./fax: 596 637 446
 DIČ CZ29454379 IČ 29454379
 Eugeniusz Sowa
 Jednatel a vedoucí organizační složky

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	14092601	Rekonstrukce střechy původní budovy	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
2601	Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební č.		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
1409	Základní škola, ul.Sportovní 258, Mořkov		Náklady na m.j.
			0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	314 942	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 786 209	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 101 151	Zařízení staveniště	21 012
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 101 151	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 122 163	Ostatní náklady celkem	21 012

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>MILIMEX</i>	Jméno : <i>IVANA VAŇOVÁ</i>
Datum :		Datum : <i>4. 11. 2015</i>	Datum : <i>4. 11. 2015</i>
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		MILIMEX s.r.o. - organizační složka Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava Tel./fax: 596 637 446 DIČ CZ29454379, IČ 29454379	Obec Mořkov, Horní 10 742 72 Mořkov 11
Základ pro DPH	21,0 %		2 122 163 Kč
DPH	21,0 %		445 654 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	2 567 817 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	1409 Základní škola, ul.Sportovní 258, Mořkov	Rozpočet :	14092601
Objekt :	2601 Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část		Rekonstrukce střechy původní budovy- s

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	8 228	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	550	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 438	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	512	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	60 264	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 032	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 153	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	101 557	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	10 059	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	16 489	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 611	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 994	0	0	0
732 Strojovny	0	330	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	989 440	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	149 362	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	632 538	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	7 231	0	0	0
783 Nátěry	0	4 564	0	0	0
784 Malby	0	750	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	109 051	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	314 942	1 786 209	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 101 151	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 101 151	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 101 151	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 101 151	0
Zařízení staveniště	0	1,0	2 101 151	21 012
Provoz investora	0	0,0	2 101 151	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 101 151	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 101 151	0
CELKEM VRN				21 012

MA
P

Slepý rozpočet

Stavba :	1409 Základní škola, ul.Sportovní 258, Mořkov	Rozpočet: 14092601
Objekt :	2601 Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část	Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	278381134R00	Základ pod stroje ap.plochy -0,25m2 z bet. C 16/20 vč.potřebného bednění u podložení vazných trámů: 0,50*0,50*0,40 *10	m3	1,00	8 228,00	8 228,00
				1,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				8 228,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm 3.NP: 0,15*2,10*2+0,95*0,15	m2	0,77	712,03	550,04
				0,77		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				550,04
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	413231231R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	19,00	180,95	3 438,05
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 438,05
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	612325302U00	VC štuková omítka ostění	m2	3,00	170,50	511,50
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				511,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
5	621325203U00	Opr VC štuková omítka po -50% na pod střešní římsu mimo zadní přístavbu: Začátek provozního součtu jižní a západní strana:35,35+0,50+0,55*2+19,25+1,805+10,96+0,55 Konec provozního součtu 69,515*(0,55+0,29) Začátek provozního součtu ostatní:10,71-1,255+7,34+0,45+7,63+6,20+5,49+0,52*2 Konec provozního součtu 37,605*(0,40+0,29)	m2	84,34	170,50	14 379,99
				69,52		
				69,52		
				58,39		
				37,61		
				37,61		
				25,95		
6	621525203U00	Oprava tenkovrstvá omítka po -50% zbytek ploch bez jádrové omítky:84,3401	m2	84,34	170,50	14 379,99
				84,34		
7	621611133U00	Nátěr 2xsilikon+penetr vně podhl ručně	m2	84,34	120,00	10 120,81
8	624635361U00	Tmelení silikon spára -400mm2	m	127,00	35,20	4 470,40
9	629135102U00	Vyrovnávací vrstva MC 30cm	m	125,00	42,90	5 362,50
10	629991011U00	Zakrytí otvor fólie+páska pod opravovanou římsou:250,00	m2	250,00	46,20	11 550,00
				250,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				60 263,69
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách u prahu dveří:0,95*0,15*0,10	m3	0,01	2 362,80	33,55
				0,01		
12	632902211R00	Příprava zatvrdlého povrchu s přísadou PVAC 125,00*0,30	m2	37,50	26,62	998,25
				37,50		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 031,80
Díl: 64		Výplně otvorů				
13	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. 3.NP:1	kus	1,00	605,00	605,00
				1,00		
14	55330320	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P	kus	1,00	547,80	547,80
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 152,80
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
15	941211111U00	Mtž lešení řad rám leh š 0,9 v 10m jižní a východní strana: Začátek provozního součtu	m2	938,15	31,00	29 082,56

Slepý rozpočet

Stavba :	1409 Základní škola, ul.Sportovní 258, Mořkov	Rozpočet: 14092601
Objekt :	2601 Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část	Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		průměrná výška:8,855+0,29+0,45		9,60		
		Konec provozního součtu		9,60		
		(35,35+0,50+0,90*2+10,96+0,90+0,55+0,45)*(9,595-1,80)+15,00		408,73		
		západní strana:				
		Začátek provozního součtu				
		průměrná výška:8,855+0,29+0,59		9,74		
		Konec provozního součtu		9,74		
		(19,25+0,15+0,90+0,55+0,45+0,90)*(9,735-1,80)		176,16		
		severní dvorní strana mimo přístavbu:				
		Začátek provozního součtu				
		průměrná výška:8,855+0,29+0,84		9,99		
		Konec provozního součtu		9,99		
		(10,71+7,18+9,53+0,90+0,40+0,45+7,34+0,45+6,20)*(9,985-1,80)		353,26		
16	941211211U00	Přípl ZKD den lešení k 94121-1111/2	m2	56 288,83	0,80	45 031,06
		předpoklad 60 dní:				
		938,1471*60		56 288,83		
17	941211811U00	Dmtž leš řad rám leh š 0,9m v 10m	m2	938,15	15,00	14 072,21
18	944611111U00	Mtž ochranná plachta	m2	584,88	1,00	584,88
		jižní a východní strana:				
		Začátek provozního součtu				
		průměrná výška:8,855+0,29+0,45		9,60		
		Konec provozního součtu		9,60		
		(35,35+0,50+0,90*2+10,96+0,90+0,55+0,45)*(9,595-1,80)+15,00		408,73		
		západní strana:				
		Začátek provozního součtu				
		průměrná výška:8,855+0,29+0,59		9,74		
		Konec provozního součtu		9,74		
		(19,25+0,15+0,90+0,55+0,45+0,90)*(9,735-1,80)		176,16		
19	944611211U00	Přípl ZKD den lešení k 94461-1111	m2	35 092,95	0,10	3 509,30
		předpoklad 60 dní:				
		584,8825*60		35 092,95		
20	944611811U00	Dmtž ochranná plachta	m2	584,88	1,00	584,88
21	949511112U00	Mtž podchod trub leš š 2m	m	15,00	28,60	429,00
22	949511212U00	Přípl ZKD den lešení k 94951-1112	m	900,00	0,55	495,00
		předpoklad 60 dní:				
		15,00*60		900,00		
23	949511812U00	Dmtž podchod trub leš š 2m	m	15,00	20,24	303,60
24	94Rp001	Oplocení- ohrazení staveniště	Kč	1,00	4 000,00	4 000,00
25	94Rp002	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,00	3 465,00	3 465,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				101 557,49
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	178,07	25,52	4 544,36
		půda:				
		Začátek provozního součtu				
		(5,14+0,45+4,77+0,60)*24,25		265,78		
		(0,95*8+1,10-0,55)*11,10		90,47		
		6,20*9,53		59,09		
		(0,95*7+0,90+1,00*3+1,10-0,55)*10,71		118,88		
		Konec provozního součtu		534,21		
		dle poznámek ceníku 801-1 z 1/3 plochy:				

Slepý rozpočet

Stavba :	1409 Základní škola, ul.Sportovní 258, Mořkov	Rozpočet: 14092601
Objekt :	2601 Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část	Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		534,212/3			178,07	
27	953331111U00	Vložka díl spára lepenka nepísk zhlaví vazných trámů:19,00	m2	19,00 19,00	60,50	1 149,50
28	953965133U00	Kotevní šroub chem kotv M16 hl 30cm Začátek provozního součtu mimo plné vazby - viz detail:15+11+7+5+2*2+6+3+4+7 Konec provozního součtu 62*2	kus	124,00 62,00 62,00 124,00	35,20	4 364,80
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 058,66
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
29	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC v půdním prostoru: 1,00*0,45*2,98 1,60*0,45*(3,25+4,35)/2 0,45*0,45*4,15 1,80*0,45*3,42 *2 0,45*0,45*3,42	m3	11,15 1,34 2,74 0,84 5,54 0,69	535,92	5 975,67
30	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2	kus	19,00	265,54	5 045,26
31	965031121R00	Bourání podlah z cihel na plocho, plochy do 1 m2 u podložení vazných trámů: 0,60*0,60*10	m2	3,60 3,60	34,21	123,16
32	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 u podložení vazných trámů: 0,60*0,60*0,10*10	m3	0,36 0,36	216,37	77,89
33	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 3.NP:0,95*2,10	m2	2,00 2,00	218,02	434,95
34	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm u podložení vazných trámů:10	kus	10,00 10,00	192,83	1 928,30
35	974042554R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm u prahu dveří:0,95	m	0,95 0,95	162,80	154,66
36	974082116R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 15cm Začátek provozního součtu mimo plné vazby - viz detail:15+11+7+5+2*2+6+3+4+7 Konec provozního součtu 62*0,65	m	40,30 62,00 62,00 40,30	23,32	939,80
37	978015361R00	Otlučení omítek vnějších MVC do 50 % na pod střešní římsy mimo zadní přístavbu: Začátek provozního součtu jižní a západní strana:35,35+0,50+0,55*2+19,25+1,805+10,96+0,55 Konec provozního součtu 69,515*(0,55+0,29) Začátek provozního součtu ostatní:10,71-1,255+7,34+0,45+7,63+6,20+5,49+0,52*2 Konec provozního součtu 37,605*(0,40+0,29)	m2	84,34 69,52 69,52 58,39 37,61 37,61 25,95	21,45	1 809,10
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				16 488,78
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
38	998017003U00	Přesun omezen mechaniz budova v-24m	t	10,27	254,10	2 610,82
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 610,82
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
39	721171916U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 125	kus	4,00	385,00	1 540,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1409 Základní škola, ul.Sportovní 258, Mořkov	Rozpočet: 14092601
Objekt :	2601 Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část	Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	721171918U00	Potrubí PVC odpad propojení DN 200	kus	1,00	440,00	440,00
41	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,01	1 078,00	14,06
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 994,06
Díl:	732	Strojovny				
42	732Rp001	Demontáž expanzní nádoby	kompl	1,00	330,00	330,00
	Celkem za	732 Strojovny				330,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
43	762083121U00	Impregnace dřevo 1/2 hmyz+houba+plís	m3	77,40	308,00	23 838,28
		prof.6/16:72,00*0,06*0,16		0,69		
		prof.16/12:120,00*0,16*0,12		2,30		
		prof.12/14:40,00*0,12*0,14		0,67		
		prof.8/18:511,80*0,08*0,18		7,37		
		prof.12/18:776,60*0,12*0,18		16,77		
		prof.16/16:125,70*0,16*0,16		3,22		
		prof.16/20:215,00*0,16*0,20		6,88		
		prof.18/18:181,80*0,18*0,18		5,89		
		prof.24/30:129,20*0,24*0,30		9,30		
		Wozisoučet		53,10		
		bednění:				
		712,4093*0,024		17,10		
		latění:				
		Začátek provozního součtu				
		712,4093/0,385*1,10		2 035,46		
		Konec provozního součtu		2 035,46		
		prof.4/6:2035,4551*0,04*0,06		4,89		
		prof.5/6:770,60*0,05*0,06		2,31		
		Wozisoučet		24,23		
44	762085103U00	Mtž kotevní železo	kus	62,00	85,80	5 319,60
		mimo plné vazby - viz detail:15+11+7+5+2*2+6+3+4+7		62,00		
45	762085112U00	Mtž svorník dl -30cm	kus	304,00	22,33	6 788,32
		42*2+11*2+51*2+48*2		304,00		
46	762085811U00	Dmtž kotevních želez -5kg	kus	120,00	13,31	1 597,20
47	762086113U00	Mtž KDK hmotnosti prvku -15kg	kg	223,73	61,60	13 781,46
		dle detailu v místě plných vazeb - 19 ks:				
		výpočet hmotnosti 1 kusu:				
		Začátek provozního součtu				
		1,50*7,85		11,78		
		Konec provozního součtu		11,78		
		11,775*19		223,73		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
48	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	1 407,00	23,43	32 966,01
		krokve:770,60		770,60		
		pozednice:120,00		120,00		
		nároží a úžlabí:146,00		146,00		
		pásky:1,20*53		63,60		
		šíkové vzpěry:3,80*23		87,40		
		kleštiny:8,90*2+2,00*2+6,40*2+5,80*2*7+3,20*2*2*7+3,50*4		219,40		
49	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	189,70	24,64	4 674,21
		vaznice:127,60		127,60		
		sloupky:2,70*23		62,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	1409 Základní škola, ul.Sportovní 258, Mořkov	Rozpočet: 14092601
Objekt :	2601 Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část	Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	762331815R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2 vazné trámy: 4,10*2+8*2+9,1*2+10,5*5+11,30*2+11,70	m	129,20 129,20	34,87	4 505,20
51	762332131U00	Mtž krov pravid řezivo hran -120cm2 prof.6/16:1,50*48	m	72,00 72,00	53,13	3 825,36
52	762332132U00	Mtž krov pravid řezivo hran -224cm2 prof.16/12:120,00 prof.12/14:40,00 prof.8/18:3,60*42+4,50*11+6,10*51 prof.12/18:3,00*2+7,40*17+7,20*29+6,50*17+5,90*20+4,60*12+3,50*2 2+2,40*20+1,30*21	m	1 448,40 120,00 40,00 511,80 776,60	103,51	149 923,88
53	762332133U00	Mtž krov pravid řezivo hran -288cm2 prof.16/16:2,70*23+1,20*53	m	125,70 125,70	115,50	14 518,35
54	762332134U00	Mtž krov pravid řezivo hran -450cm2 prof.16/20:127,60+3,80*23 prof.18/18:8,30*2+9,20*4+10,30*2+11,00*6 + 1,10*38 prof.24/30:4,10*2+8,00*2+9,10*2+10,50*5+11,30*2+11,70	m	526,00 215,00 181,80 129,20	123,20	64 803,20
55	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz skladba S1: (10,96+0,30*2)*7,40/2 Začátek provozního součtu 35,35+0,30*2 4,35/2+4,25+5,05*2+4,95+2,90 Konec provozního součtu (36,15+24,375)/2*7,21 0,53*9,53 -3,90*0,65 -3,90*2,32/2 + 1,50*2,29/2*2 (19,25+0,30*2+8,35)/2*7,025 0,15*6,90 (10,71+0,30*2)*7,32/2 (7,34+0,45)*7,26 (35,35+0,30-0,15-10,71-0,30)*7,27 6,20*6,195*2 odpočet světlíků K/4: -0,60*0,60*8	m2	712,41 42,77 35,95 24,38 60,33 218,19 5,05 -3,62 99,05 1,04 41,39 56,56 178,04 76,82 -2,88	68,53	48 821,41
56	762342216U00	Mtž laťování -60 střecha jedn -60°	m2	712,41	34,87	24 841,71
57	762342441U00	Mtž lišta trojúhelník/kontralať dle krokvi: 7,40*17+7,20*29+6,50*17+5,90*20+4,60*12+3,50*22+2,40*20+ 1,30*21	m	770,60 770,60	12,54	9 663,32
58	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm (10,96+0,40*2)*6,20/2 -0,60*0,60 Začátek provozního součtu 35,35+0,40*2 4,35/2+4,25+5,05*2+4,95+2,90 Konec provozního součtu (36,15+24,375)/2*(2,745+4,255) 0,53*9,53 -3,90*0,65 -3,90*2,32/2 + 1,50*2,29/2*2 (18,20+0,40*2+8,35)/2*6,955 0,15*6,90 (10,71+0,40*2)*6,42/2 -0,60*0,60 (7,34+0,45)*7,205	m2	676,90 36,10 36,15 24,38 60,53 211,84 5,05 -3,62 95,11 1,04 36,59 56,13	9,13	6 180,10

Slepý rozpočet

Stavba :	1409 Základní škola, ul.Sportovní 258, Mořkov	Rozpočet: 14092601
Objekt :	2601 Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část	Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(35,35+0,40-2-10,71-0,40*2)*7,205 -0,60*0,60		159,88		
		(5,80+0,40)*6,355*2		78,80		
59	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	125,00	23,21	2 901,25
60	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	77,40	473,00	36 608,78
		prof.6/16:72,00*0,06*0,16		0,69		
		prof.16/12:120,00*0,16*0,12		2,30		
		prof.12/14:40,00*0,12*0,14		0,67		
		prof.8/18:511,80*0,08*0,18		7,37		
		prof.12/18:776,60*0,12*0,18		16,77		
		prof.16/16:125,70*0,16*0,16		3,22		
		prof.16/20:215,00*0,16*0,20		6,88		
		prof.18/18:181,80*0,18*0,18		5,89		
		prof.24/30:129,20*0,24*0,30		9,30		
		Mezisoučet		53,10		
		bednění:				
		712,4093*0,024		17,10		
		latění:				
		Začátek provozního součtu				
		712,4093/0,385*1,10		2 035,46		
		Konec provozního součtu		2 035,46		
		prof.4/6:2035,4551*0,04*0,06		4,89		
		prof.5/6:770,60*0,05*0,06		2,31		
		Mezisoučet		24,29		
61	55399994.A	Kotvy, úhelníky, atyp. prvky	kg	767,26	20,46	15 698,12
		vč.prořezu:				
		dle detailu v místě plných vazeb - 19 ks:				
		výpočet hmotnosti 1 kusu:				
		Začátek provozního součtu				
		1,50*7,85		11,78		
		Konec provozního součtu		11,78		
		11,775*19 *1,08		241,62		
		mimo plné vazby - viz detail:				
		Začátek provozního součtu				
		15+11+7+5+2*2+6+3+4+7		62,00		
		Konec provozního součtu		62,00		
		výpočet hmotnosti 1 kusu:				
		Začátek provozního součtu				
		1,00*7,85		7,85		
		Konec provozního součtu		7,85		
		7,85*62 *1,08		525,64		
62	6051001D	Lať střešní profil smrkový dl = 3 - 5 m	m3	8,06	5 830,00	46 992,72
		vč.prořezu:				
		prof.4/6:2035,4551*0,04*0,06 *1,12		5,47		
		prof.5/6:770,60*0,05*0,06 *1,12		2,59		
63	60512546A	Prkno SM/JD omít.l.jak.tl.2,4 dl.400-600 š.8-16	m3	18,81	4 818,00	90 615,02
		vč.prořezu:				
		712,4093*0,024*1,10		18,81		
64	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	58,41	6 028,00	352 111,15
		vč.prořezu:				
		prof.6/16:72,00*0,06*0,16 *1,10		0,76		
		prof.16/12:120,00*0,16*0,12 *1,10		2,53		
		prof.12/14:40,00*0,12*0,14 *1,10		0,74		

Slepý rozpočet

Stavba :	1409 Základní škola, ul.Sportovní 258, Mořkov	Rozpočet: 14092601
Objekt :	2601 Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební	Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		prof.8/18:511,80*0,08*0,18 *1,10		8,11		
		prof.12/18:776,60*0,12*0,18 *1,10		18,45		
		prof.16/16:125,70*0,16*0,16 *1,10		3,54		
		prof.16/20:215,00*0,16*0,20 *1,10		7,57		
		prof.18/18:181,80*0,18*0,18 *1,10		6,48		
		prof.24/30:129,20*0,24*0,30 *1,10		10,23		
65	309PC01	Svorníky v krovu - dodávka	Kč	1,00	2 200,00	2 200,00
66	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	49,75	528,00	26 265,37
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				989 440,02
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
67	764001891T00	Demontáž úžlabí do suti	m	51,00	19,91	1 015,41
68	764002812T00	Demontáž okapového plechu do suti krytina skládaná	m	123,30	13,42	1 654,69
69	764002821T00	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	3,00	34,32	102,96
70	764002841T00	Demontáž oplechování hor.ploch zdí+nadezdívek suť	m	8,00	24,31	194,48
71	764002861T00	Demontáž oplechování říms do suti	m	127,00	24,31	3 087,37
72	764002871T00	Demontáž lemování zdí do suti	m	6,00	16,83	100,98
73	764002881T00	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	6,56	30,14	197,72
74	764003801T00	Demontáž lemování trub, ventil.nádstavců do suti	ks	4,00	33,00	132,00
75	764004821T00	Demontáž žlabu nástřešního do suti	m	123,30	24,31	2 997,42
		(35,35+0,55*2+19,25+0,55*2)*2+6,70*2 - 3,70		123,30		
76	764004861T00	Demontáž svodu do suti	m	58,00	27,50	1 595,00
77	764011622T00	Dilatač.lišta z Pz plechu PÚ rš 125mm	m	6,00	45,21	271,26
		odk.K/7:6,00		6,00		
78	764203152T00	Montáž střešního výlezu s krytinou skládanou,plech	kus	8,00	433,62	3 468,96
		odk.K/4:8		8,00		
79	764203155T00	Montáž sněhového zachytávače 1trubk	m	125,00	24,53	3 066,25
80	764212612T00	Oplechování úžlabí rovné Pz povrch.úprav rš.1000mm	m	51,00	280,83	14 322,33
		odk.K/5:51,00		51,00		
81	764212664T00	Oplech.okapu rovné z Pz, rš 330mm s povrch.úpravou	m	125,00	144,32	18 040,00
		odk.K/1:125,00		125,00		
82	764214611T00	Oplechování horn.ploch atik kotv Pz povr rš800mm-	m2	7,20	265,32	1 910,30
		odk.K/3:8,00*0,90		7,20		
83	764218607T00	Oplechování říms Pz povrch úprav rš 670mm, kotvené	m	127,00	219,56	27 884,12
		odk.K/1:127,00		127,00		
84	764312615T00	Lemování z Pz plechu PÚ zdí,sklád.krytina,rš 400mm	m	6,00	134,53	807,18
		odk.K/7:6,00		6,00		
85	764315622T00	Lemování konzol -100mm z Pz p PU, kryt sklád.plech	kus	1,00	71,72	71,72
		odk.K/9:1		1,00		
86	764316623T00	Lemování v.trub -150mm z Pz p PU, kryt sklád.plech	kus	4,00	81,51	326,04
		odk.K/10:4		4,00		
87	764316624T00	Lemování v.trub -200mm z Pz p PU, kryt sklád.plech	kus	1,00	89,43	89,43
		odk.K/11:1		1,00		
88	764511603T00	Žlaby z Pz plechu pov.úpr podokap.půlkruh,rš 190mm	m	125,00	261,80	32 725,00
		odk.K/2:125		125,00		
89	764511623T00	Roh-kout Pz plech pov.úpr podokap.půlkruh,rš 190mm	kus	14,00	184,80	2 587,20
90	764518623T00	Odpadní trouby z Pz plechu povrch.úpr.kruh D 120mm	m	40,00	265,32	10 612,80
		odk.K/8:40,00		40,00		
91	59160D001	Výlez na střechu 450 x 550mm vč.lemování	kus	8,00	2 167,00	17 336,00
92	59660242	Hák protisněhový D 62 (Francouzská 12)	kus	220,00	13,53	2 976,60
93	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	2,00	894,30	1 788,81
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				149 362,03
Díl:	765	Krytiny tvrdé				

Slepý rozpočet

Stavba :	1409 Základní škola, ul.Sportovní 258, Mořkov	Rozpočet: 14092601
Objekt :	2601 Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební	Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	765111805U00	Dmtž drážka zvětr malta do suti	m2	700,99	25,41	17 812,25
		(10,96+0,30*2)*7,17/2 -0,60*0,60		41,08		
		Začátek provozního součtu				
		35,35+0,30*2		35,95		
		4,35/2+4,25+5,05*2+4,95+2,90		24,38		
		Konec provozního součtu		60,33		
		(35,95+24,375)/2*(2,745+4,255)		211,14		
		0,53*9,53		5,05		
		-3,90*0,65 -3,90*2,32/2 + 1,50*2,29/2*2		-3,62		
		(19,25+0,30*2+8,35)/2*6,955		98,07		
		0,15*6,90		1,04		
		(10,71+0,30*2)*7,14/2 -0,60*0,60		40,02		
		(7,34+0,45)*7,205		56,13		
		(35,35+0,30-0,15-10,71-0,30)*7,205 -0,60*0,60		176,09		
		6,20*6,13*2		76,01		
95	765111811U00	Přípl dmtž drážka do suti 30°-	m2	700,99	1,43	1 002,42
96	765111861U00	Dmtž hřebene na sucho do suti	m	132,43	29,92	3 962,16
		24,375+0,50+8,35+6,50		39,73		
		11,00*6+9,20*2+8,30		92,70		
97	765111881U00	Přípl dmtž hřebenprejz do suti 30°-	m	132,43	0,99	131,10
98	765113012U00	Krytina ker dráž velkform engob na sucho	m2	712,41	536,25	382 029,49
		skladba S1:				
		(10,96+0,30*2)*7,40/2		42,77		
		Začátek provozního součtu				
		35,35+0,30*2		35,95		
		4,35/2+4,25+5,05*2+4,95+2,90		24,38		
		Konec provozního součtu		60,33		
		(36,15+24,375)/2*7,21		218,19		
		0,53*9,53		5,05		
		-3,90*0,65 -3,90*2,32/2 + 1,50*2,29/2*2		-3,62		
		(19,25+0,30*2+8,35)/2*7,025		99,05		
		0,15*6,90		1,04		
		(10,71+0,30*2)*7,32/2		41,39		
		(7,34+0,45)*7,26		56,56		
		(35,35+0,30-0,15-10,71-0,30)*7,27		178,04		
		6,20*6,195*2		76,82		
		odpočet světlíků K/4:				
		-0,60*0,60*8		-2,88		
99	765113112U00	Kryt ker dráž - okapní větr pás kovový	m	125,00	35,31	4 413,75
100	765113212U00	Kryt ker dráž nároží engob pás such	m	91,30	754,60	68 894,98
		10,30*2+11,00*4+9,20*2+8,30		91,30		
101	765113312U00	Kryt ker dráž hřeb eng pás kov such	m	40,00	754,60	30 184,00
102	765113712U00	Kryt ker lem prostup pás -0,5m2	kus	6,00	3 280,13	19 680,78
103	765113911U00	Příplatek kryt ker za sklon 30°-	m2	712,41	19,91	14 184,07
104	765115011U00	Mtž spec taška ker dráž velkoform	kus	80,00	49,50	3 960,00
105	765191023U00	Mtž hydroizolace 30°- lep bednění	m2	712,41	24,31	17 318,67
		skladba S1:				
		(10,96+0,30*2)*7,40/2		42,77		
		Začátek provozního součtu				
		35,35+0,30*2		35,95		
		4,35/2+4,25+5,05*2+4,95+2,90		24,38		
		Konec provozního součtu		60,33		

Slepý rozpočet

Stavba :	1409 Základní škola, ul.Sportovní 258, Mořkov	Rozpočet: 14092601
Objekt :	2601 Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část	Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(36,15+24,375)/2*7,21		218,19		
		0,53*9,53		5,05		
		-3,90*0,65 -3,90*2,32/2 + 1,50*2,29/2*2		-3,62		
		(19,25+0,30*2+8,35)/2*7,025		99,05		
		0,15*6,90		1,04		
		(10,71+0,30*2)*7,32/2		41,39		
		(7,34+0,45)*7,26		56,56		
		(35,35+0,30-0,15-10,71-0,30)*7,27		178,04		
		6,20*6,195*2		76,82		
		odpočet světlíků K/4:				
		-0,60*0,60*8		-2,88		
106	765191041U00	Mtž hydroizolace prostup DN 150-	kus	6,00	60,50	363,00
107	765191045U00	Mtž hydroizolace prostup 1m2-	kus	8,00	68,20	545,60
108	765191051U00	Mtž hydroizolace hřeben větr	m	40,00	33,00	1 320,00
109	765191063U00	Mtž hydroizolace úžlabí nevětr	m	91,30	38,50	3 515,05
110	765191071U00	Mtž hydroizolace okapu	m	125,00	24,20	3 025,00
111	765191091U00	Přípl mtž hydroizolace 30°-	m2	712,41	3,74	2 664,41
112	59660542.A	Taška Francouzská 12 větrací engoba	kus	83,20	123,20	10 250,24
		vč.ztrátého:80,0*1,04		83,20		
113	673522153	Fólie DÖRKEN - DELTA MAXX pro šikmé střechy	m2	819,27	24,00	19 662,50
		712,4093*1,15		819,27		
114	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	33,75	818,40	27 618,38
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				632 537,83
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
115	766660021U00	Mtž dveře -80 1kř požár oc zárubeň	kus	1,00	382,80	382,80
		T/1:1		1,00		
116	766660713U00	Mtž okopný plech dvevní křídlo	kus	2,00	60,50	121,00
		odk.T/1 - oboustranně:1+1		2,00		
117	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00	71,50	71,50
118	61165312	Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm lak bílý	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
119	61187158	Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	1,00	90,20	90,20
120	553D001	Okop.plech samolepící výšky 150mm	kus	2,00	300,00	600,00
121	553D01	Dodávka dvevního protipožárního kování	ks	1,00	950,00	950,00
122	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,04	386,00	15,79
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				7 231,29
Díl:	783	Nátěry				
123	783221111U00	Nátěr syntet KDK DÜFA L 1a+1z+1e	m2	1,00	121,00	120,44
		ocelová zárubeň:				
		(0,80+2*1,97)*0,21		1,00		
124	783522211U00	Nátěr synt klempíř dražší barvy L 1r+1z+1e	m2	25,73	145,20	3 735,85
		žlaby, svody a atiky na nižších střechách:				
		7,20*0,66		4,75		
		13,70*0,66		9,04		
		13,70*0,55		7,54		
		(5,00+6,00)*0,40		4,40		
125	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	25,73	27,50	707,55
		žlaby, svody a atiky na nižších střechách:				
		7,20*0,66		4,75		
		13,70*0,66		9,04		
		13,70*0,55		7,54		
		(5,00+6,00)*0,40		4,40		
	Celkem za	783 Nátěry				4 563,84

Slepý rozpočet

Stavba :	1409 Základní škola, ul.Sportovní 258, Mořkov	Rozpočet: 14092601
Objekt :	2601 Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část	Rekonstrukce střechy původní budovy- stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 784		Malby				
126	784121001T00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m u měněných dveří 3.NP cca:10,00	m2	10,00 10,00	15,00	150,00
127	784181101T00	Penetrace podkladu akryl.nátěrem 1x m-3,8 u měněných dveří 3.NP cca:10,00	m2	10,00 10,00	10,00	100,00
128	784211101T00	Malba z mal.směsí otěruvzd.-výborně,bílá 2x M-3,8m	m2	10,00	50,00	500,00
	Celkem za	784 Malby				750,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
129	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	104,29	165,00	17 207,47
130	997013114T00	Doprava suť budova vodorov 50m,v-15m mechanizace	t	104,29	541,00	56 419,65
131	997013501T00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	104,29	230,00	23 986,17
132	997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 147,16	9,97	11 437,23
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				109 050,53

